RELATÓRIO: LISTAGEM DE PROJETOS

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#001	Avante TJPI - Plano Diretor dos Trabalhos Relacionados ao Prêmio CNJ de Qualidade.	SEGES	SEGES	23/03/2022	Finalizado	R$ 0,00
#002	MULHEREX: Padronização e impulsionamento de medidas protetivas	CEVID	CEVID	03/02/2022	Finalizado	R$ 0,00
#003	Mitigação de Vulnerabilidade de Segurança da Informação - Senhas trafegando em texto claro	SEGINFO	STIC	09/08/2021	Finalizado	R$ 908,00
#006	Implantação do serviço sincronizador local do PJe Mídias	INFRA	GABJAPRES1	17/06/2021	Finalizado	R$ 0,00
#007	Implantar o Protocolo de Gerenciamento de Crises Cibernéticas no âmbito do Poder Judiciário (PGCC/ PJ)	SEGINFO	PRESIDENCIA	30/11/2023	Em andamento	R$ 0,00
#012	Aquisição de Solução de Proteção de Dados (Backup)	STIC	STIC	31/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#023	Desenvolvimento do Portal do Núcleo de Justiça Restaurativa	SIS-ADMIN	NUJUR	08/03/2022	Finalizado	R$ 0,00
#025	Melhorar sistema de informação da ouvidoria	SIS-ADMIN	OUV	30/06/2023	Finalizado	R$ 0,00
#027	Melhoria e ampliação do Sistema TJPI em Números	DADOS	CGJ	31/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#029	Implantação do DATAJUD	DADOS	CGJ	31/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#036	Revisão da segurança da VM modelo	STIC	STIC	28/05/2021	Finalizado	R$ 0,00
#037	Atualização do Banco de dados do GPE-STJ	STIC	STIC	25/05/2021	Finalizado	R$ 0,00
#038	Revisão geral na Política de Segurança do Firewall	SEGINFO	STIC	14/06/2021	Finalizado	R$ 0,00
#039	Melhorias no sistemas de notificações do Zabbix	STIC	STIC	22/07/2021	Finalizado	R$ 0,00
#040	Programa Justiça 4.0: Projeto Implantação do Balcão Virtual.	SIS-ADMIN	SECPRE	18/08/2021	Finalizado	R$ 0,00
#041	Programa Justiça 4.0: Projeto Implantação do Juízo 100% Digital	STIC	SECPRE	20/05/2022	Finalizado	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#051	Instalação e configuração da rede de dados da Nova Sede do TJPI - Palácio da Justiça e Prédio Administrativo	INFRA	PRESIDENCIA	31/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#057	Implantação de rede Wireless nas dependências da Sede atual do TJPI e do Fórum Cível e Criminal de Teresina	INFRA	STIC	31/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#063	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Pessoas (sucessor do Intranet e GestorRH) atendendo ao e-Social.	SIS-ADMIN	SEAD	29/09/2023	Finalizado	R$ 0,00
#065	Atualização do Sistema de Gestão de Portfólio de Projetos	SIS-ADMIN	SEGES	31/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#068	Desenvolvimento de Sistema de Cálculos Judiciais.	EXTRAJUDICIAL	CONTER	08/07/2022	Finalizado	R$ 0,00
#070	Desenvolvimento do Sistema CobJud 2.0	JUDICIAL	FERMOJUPI	31/12/2023	Finalizado	R$ 0,00
#071	Desenvolvimento de Sistema de Atualização Monetária.	EXTRAJUDICIAL	FERMOJUPI	31/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#075	Desenvolvimento de Soluções de Pagamentos	EXTRAJUDICIAL	FERMOJUPI	27/07/2022	Finalizado	R$ 0,00
#077	Desenvolvimento do Portal da SUGESQ	SIS-ADMIN	SUGESQ	31/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#080	Aprimorar o sistema de prevenção de litígio (CONCILIARE e plataformas de conciliação virtual)	JUDICIAL	PRESIDENCIA	31/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#082	Tratamento de processos de demandas repetitivas	JUDICIAL	NUGEP	23/09/2022	Finalizado	R$ 0,00
#093	Implantação do Processo de Gerenciamento de Requisições	PEGPTIC	STIC	12/11/2021	Finalizado	R$ 0,00
#104	Implantação da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Piauí	SOFTWARE	STIC	31/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#105	Implantação da Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TIC	PEGPTIC	STIC	31/12/2022	Finalizado	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#108	Implantar o Plano Anual de Capacitação de TIC 2020-2021	GOVTIC	STIC	31/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#134	Elaboração de Manual do Estagiário TJ /PI	SEAD	SEAD	30/09/2021	Finalizado	R$ 0,00
#135	Institucionalizar a gestão de projetos no TJPI	SEGES	SEGES	30/09/2021	Finalizado	R$ 0,00
#136	Núcleo de Justiça Restaurativa - Biênio 2021-2022	NUJUR	NUJUR	19/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#138	SEADFérias	SIS-ADMIN	SEAD	30/07/2021	Finalizado	R$ 0,00
#139	Projeto DESTINAR - Fase 2021	CGJ	CGJ	20/11/2021	Finalizado	R$ 0,00
#140	Projeto de 100 Dias de Baixa Processual	SEJU	SEJU	28/04/2021	Finalizado	R$ 0,00
#141	Reestruturação das Coordenadorias Cível, Criminal e Pleno	SEJU	SEJU	31/08/2021	Finalizado	R$ 0,00
#144	Implantação do Processo de Gerenciamento de Incidentes	GOVTIC	STIC	19/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#145	Renovação organizada dos certificados digitais deste Tribunal	SUPORTE	STIC	17/12/2021	Finalizado	R$ 0,00
#147	Projeto "ARQUIVO REGIONALIZADO" - Fase 2021	CGJ	CGJ	11/12/2021	Finalizado	R$ 0,00
#148	Central de Jurisprudência do TJPI	VICEPRES	PRESIDENCIA	31/01/2023	Finalizado	R$ 0,00
#149	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS	NUCREGFUN	CGJ	21/01/2022	Finalizado	R$ 0,00
#151	1º Ciclo de Aprimoramento da Comunicação Interna do TJ-PI	ASCOM	ASCOM	19/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#152	Etiqueta e conduta em aplicativos de mensagem instantânea	SECPRE	SECPRE	29/10/2021	Finalizado	R$ 0,00
#153	Implantação - Expansão de Salas de Depoimento Especial e do Serviço Integrado Multidisciplinar (SIM)	CGJ	CGJ	31/12/2022	Finalizado	R$ 34.441,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#154	Guia Simplificado dos Procedimentos das Coordenadorias Judiciárias para Estagiários	COOJUDPLE	COOJUDPLE	03/11/2021	Finalizado	R$ 0,00
#155	Painel de BI com foco na Administração Superior	SEGES	SEGES	11/03/2022	Finalizado	R$ 0,00
#156	Pesquisa de satisfação com o atendimento do Poder Judiciário do Estado do Piauí	SEGES	SEGES	31/01/2022	Finalizado	R$ 0,00
#157	Manual de atribuições das unidades do TJPI	SEGES	SEGES	31/07/2022	Finalizado	R$ 0,00
#158	Pesquisa de Satisfação Interna TJPI	SEGES	SEGES	09/03/2022	Finalizado	R$ 0,00
#159	Readequação do Portal da Estrategia	SEGES	SEGES	31/01/2023	Finalizado	R$ 0,00
#160	TJ-PI Informa	STIC	PRESIDENCIA	15/12/2021	Finalizado	R$ 0,00
#161	Criação do Prêmio "MAIS JUSTIÇA"	SEAD	SEGES	19/12/2021	Finalizado	R$ 0,00
#162	Plenário Virtual - Turmas Recursais dos Juizados Especiais - Via PJE	SUJECC	SUJECC	18/03/2022	Finalizado	R$ 0,00
#163	PROGRESSOS: Estratégia com Empreendimento	SEGES	SEGES	27/11/2026	Finalizado	R$ 0,00
#164	Virtualização de Processos Físicos - 1º Grau	DIS1GRATER	SECCOR	31/07/2022	Finalizado	R$ 0,00
#165	Instituição da Agenda Estratégica Anual do Poder Judiciário	SEGES	SEGES	14/09/2021	Finalizado	R$ 0,00
#167	Virtualização de Processos Físicos - 2º Grau	SEJU	SEJU	25/01/2022	Finalizado	R$ 0,00
#168	Programa Justiça 4.0: Projeto Implantação do Núcleo de Justiça 4.0	SUJECC	SEGES	31/03/2022	Finalizado	R$ 0,00
#170	Banco de Boas Práticas TJ-PI	SEGES	SEGES	15/09/2021	Finalizado	R$ 0,00
#171	Criação e Implantação do Laboratório de Inovação - OPALALAB	STIC	PRESIDENCIA	11/12/2020	Finalizado	R$ 0,00
#172	Ampliação da Secretaria Unificada	SECGER	CGJ	31/08/2022	Finalizado	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#173	Migração dos Processos do PROJUDI para o PJE (Vinculado ao Projeto Fortalecimento dos JECC´s)	DIS1GRATER	CGJ	30/04/2022	Finalizado	R$ 0,00
#174	Projeto - TJPI 100% Transparente (Ranking da Transparência)	SEGES	SEGES	31/01/2023	Finalizado	R$ 0,00
#175	Fortalecimento dos JECCs	CGJ	CGJ	31/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#176	Programa Cadastro Eficiente	SEJU	SEJU	23/03/2022	Finalizado	R$ 0,00
#177	Instituir a semana programada das audiências concentradas do sistema socioeducativo	SEGES	CEJIJ	09/04/2022	Finalizado	R$ 0,00
#178	MAIO LARANJA 2022	SEGES	CEJIJ	31/05/2022	Finalizado	R$ 0,00
#179	Entendimentos Pacificados da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí	SJP	SJP	13/01/2023	Finalizado	R$ 0,00
#180	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios – TJPI	SGC	SGC	25/11/2024	Finalizado	R$ 0,00
#182	Programa Justiça 4.0: Capacitação em Fluxo do PJe e PDPJ	JUDICIAL	STIC	03/06/2022	Finalizado	R$ 0,00
#184	Mudanças corretivas e evolutivas CPTEC	SIS-ADMIN	GABJACORJUD	30/06/2022	Finalizado	R$ 0,00
#185	Portal com informações correspondentes às pautas e atas das sessões de julgamento	JUDICIAL	SEJU	22/04/2022	Finalizado	R$ 0,00
#188	Elaboração da Resolução Conjunta da Central de Vagas no Socioeducativo	CEJIJ	SEGES	31/01/2023	Finalizado	R$ 0,00
#193	PROGRESSOS: Estratégia com Empreendimento (Ciclo 1)	PRESIDENCIA	SEGES	04/02/2022	Finalizado	R$ 0,00
#194	Instituição da Gestão do Conhecimento no TJPI	SEGES	SEJU	27/10/2022	Finalizado	R$ 0,00
#195	CENTRAL DE APOIO AOS GABINETES DE DESEMBARGADORES	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	19/04/2021	Finalizado	R$ 0,00
#196	Maat - Módulo de Atividades e Alocação de Trabalho	OPALALAB	OPALALAB	31/01/2022	Finalizado	R$ 0,00
#198	Integração SEI ao Diário da Justiça	SIS-ADMIN	SECPRE	20/10/2024	Finalizado	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#199	Migração do Sistema de Certidões Judiciais	JUDICIAL	DIS1GRATER	31/12/2023	Finalizado	R$ 0,00
#200	Desenvolvimento de módulo no sistema Odoo para acompanhamento dos exames periódicos de saúde	SIS-ADMIN	SUGESQ	08/08/2022	Finalizado	R$ 0,00
#204	Projeto Ressocializar Salva Vidas	1VARCRPAR	1VARCRPAR	19/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#205	Operacionalização do e-Carta no Processo Judicial Eletrônico - PJe	STIC	STIC	31/08/2022	Finalizado	R$ 0,00
#207	PROJETO TIC TAC	CEVID	SEGES	31/08/2022	Finalizado	R$ 0,00
#208	PROJETO FLORES INCULTAS	CEVID	SEGES	31/08/2022	Finalizado	R$ 0,00
#209	Implantação de Ginastica Laboral para Magistrados(as), Servidores(as) e Estagiarios(as) do TJPI	SUGESQ	SUGESQ	30/06/2023	Finalizado	R$ 49.536,00
#210	AVANTE 2.0 (2022)	SEGES	SEGES	13/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#212	VIRTUALIZAÇÃO/MIGRAÇÃO DOS PROCESSOS REMANESCENTES THEMIS E PROJUDI REMANESCENTES NO 1º GRAU	CGJ	DIS1GRATER	31/08/2022	Finalizado	R$ 0,00
#213	SELO EMPRESA AMIGA DA MULHER	ASCOM	ASCOM	31/08/2022	Finalizado	R$ 0,00
#214	Centros Especializados de Atenção e Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais no Poder Judiciário Piauiense	CGJ		19/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#215	Programa: TJPI Acessível - Projeto: Manual de Acessibilidade das edificações do TJPI	ACES	SENA	06/07/2023	Finalizado	R$ 0,00
#216	Programa: TJPI Acessível	ACES	SEGES	19/12/2026	Em andamento	R$ 3.200,00
#218	CRIAÇÃO DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO SEGUNDO GRAU (CPE2G)	SEJU	SEGES	31/01/2023	Finalizado	R$ 0,00
#219	Possibilitar a administração do PJe do TJPI por servidores do TJPI	STIC	STIC	01/09/2023	Finalizado	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#220	Aprimoramento do Controle de Suspensão de Processos no Processo Judicial Eletrônico - PJe	OPALALAB	OPALALAB	19/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#221	REVISTA - RELATÓRIO FINAL DA GESTÃO CGJ - 2021/2022	GABCOR	GABCOR	05/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#222	Programa: Fazendo Justiça - Projeto: Letra: Leitura que Transforma	CEJIJ	PRESIDENCIA	31/03/2023	Finalizado	R$ 0,00
#223	BAIXAR PARA AVANÇAR	SECCOR	SECCOR	19/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#224	Programa: Justiça 4.0 - Projeto: Implantação do II Núcleo da Justiça 4.0	OPALALAB	SEGES	31/08/2022	Finalizado	R$ 0,00
#225	FILHOS DO SOL DO EQUADOR	CEJIJ	SEGES	04/11/2022	Finalizado	R$ 0,00
#226	RETOMAR - APOIO AO SUPERENDIVIDADO	NUPEMEC	NUPEMEC	31/03/2023	Finalizado	R$ 0,00
#227	DIA ESTADUAL DO CONCILIADOR E DO MEDIADOR JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	NUPEMEC	NUPEMEC	31/03/2023	Finalizado	R$ 0,00
#228	Migração da nuvem do balcão virtual e implantação do Active Directory (AD)	INFRA	STIC	15/12/2023	Finalizado	R$ 0,00
#231	CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE PARAMETRIZAÇÃO DE DADOS NO 1º GRAU	DIS1GRATER	CGJ	19/12/2023	Finalizado	R$ 0,00
#232	CADASTRO EFICIENTE DE 1º GRAU	SECCOR	SECCOR	30/04/2022	Finalizado	R$ 0,00
#233	Projeto de 30 dias de Baixa Processual	SECCOR	CGJ	01/07/2022	Finalizado	R$ 0,00
#234	III Fórum Piauiense de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – FOPIVID	CEVID	CEVID	19/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#235	Elaboração de Tutoriais para uso do PJE	SECCOR	SECCOR	19/12/2022	Finalizado	R$ 23.205,00
#236	Projeto: Orientação Normativa para realização de intimições pelo Gabinete visando o impulsionamento de Baixas Processuais	SECCOR	SECCOR	04/11/2022	Finalizado	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#238	Minha Casa, um Ambiente de Paz	VARUNICASPIA	VARUNICASPIA	05/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#239	Acolhendo Vidas e Reconstruindo Laços	1VARINFJUVTER	1VARINFJUVTER	19/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#240	Criação CEJUSC Fazendário	NUPEMEC	JECFAZENDARIOTERESINA	23/05/2025	Em andamento	R$ 0,00
#241	Homens pelo fim da Violência Contra as Mulheres	1VARCRPAR	CEVID	07/12/2022	Finalizado	R$ 0,00
#242	Programa: TJPI Acessivel - Projeto: Manual de Acessibilidade - Superando as Barreiras Atitudinais	ACES	PRESIDENCIA	28/04/2023	Finalizado	R$ 3.200,00
#243	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESARQUIVAMENTO EXPRESSO -PDE - 1º GRAU	DIS1GRATER	CGJ	30/03/2023	Finalizado	R$ 0,00
#244	JUSTO ACESSO	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	10/04/2023	Finalizado	R$ 0,00
#245	23ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 23ª SJPPC	CEVID	CEVID	20/03/2023	Finalizado	R$ 11.412,00
#246	Expansão de Salas de Depoimento Especial e do Serviço Integrado Multidisciplinar (SIM)	SECCOR	SECCOR	22/11/2024	Finalizado	R$ 335.839,20
#247	CRIAÇÃO DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO PRIMEIRO GRAU (CPE1G)	CGJ	CGJ	31/08/2023	Finalizado	R$ 0,00
#248	Programa Cultivar	NUSA	SEGES	25/01/2024	Finalizado	R$ 47.772,00
#249	AUXILIANDO VIDAS	CGJ	CGJ	31/12/2024	Finalizado	R$ 0,00
#250	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE MODELO DE GESTÃO NO 1º E 2º GRAU	VICEPRES	SEGES	30/06/2023	Finalizado	R$ 0,00
#251	ENCONTROS REGIONAIS DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ	SEGES	SEGES	19/12/2024	Finalizado	R$ 1.076.000,00
#253	ATLAS TERRITORIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	NUCREGFUN	CGJ	31/12/2023	Finalizado	R$ 0,00
#254	EXPANSÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS	NUCREGFUN	CGJ	31/12/2026	Em andamento	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#255	CRIAÇÃO DO MANUAL DE ROTINAS DE GABINETES DE 2º GRAU DE JURISDIÇÃO	GABDESOTOMAR	VICEPRES	31/12/2023	Finalizado	R$ 3.000,00
#256	I ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	SECPRE	SEGES	26/05/2023	Finalizado	R$ 210.000,00
#257	NOVO PAINEL DE CORREIÇÃO	SETECOR	CGJCORREICAO	07/03/2023	Finalizado	R$ 0,00
#258	Frota Eficaz	NUSA	NUSA	18/12/2024	Em andamento	R$ 5.187,00
#261	Menos Plástico TJPI	NUSA	NUSA	19/12/2024	Finalizado	R$ 360.510,00
#262	xPJe - Kickoff	JUDICIAL	STIC	30/07/2023	Finalizado	R$ 0,00
#264	Virando a página	CEJIJ	EJUD-PI	15/09/2023	Finalizado	R$ 1.200,00
#265	EXPANSÃO DO PROJETO DESTINAR - Fase 2023 - 2024	CGJ	CGJ	01/12/2024	Finalizado	R$ 200.000,00
#266	EXPANSÃO DO PROJETO ARQUIVO REGIONALIZADO - Fase 2023 - 2024	CGJ	CGJ	01/12/2024	Finalizado	R$ 180.000,00
#267	Projeto Árvore Genealógica - Programa Cultivar	NUSA	SEGES	30/08/2024	Finalizado	R$ 47.772,00
#268	Projeto Agenda Única	SECPRE	SEGES	17/04/2023	Finalizado	R$ 0,00
#269	Assinador Móvel de Documentos no PJe	OPALALAB	GABDESJOSWIL	06/07/2023	Finalizado	R$ 0,00
#270	EXPANSÃO BAIXAR PARA AVANÇAR	SECCOR	SECCOR	08/12/2024	Finalizado	R$ 0,00
#271	EXPANSÃO FORTALECENDO OS JECCS	SECCOR	GABCOR	08/12/2023	Finalizado	R$ 0,00
#272	DataCor - Dados Qualificados da Corregedoria Geral da Justiça	NAP	NAP	17/04/2023	Finalizado	R$ 0,00
#273	Expansão DataCor - Dados processuais do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU	NAP	NAP	31/03/2024	Finalizado	R$ 0,00
#274	Expansão DataCor - Dados processuais das Turmas Recursais do Processo Judicial Eletrônico - 2° grau	NAP	NAP	31/01/2024	Finalizado	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#275	Expansão DataCor - Usuários Externos	NAP	NAP	31/08/2023	Finalizado	R$ 0,00
#276	Painel de Acompanhamento de Presos Provisórios	NAP	NAP	17/04/2023	Finalizado	R$ 0,00
#277	PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DE METAS NACIONAIS DA CORREGEDORIA	SETECOR	GABJACORDIS	05/06/2023	Finalizado	R$ 0,00
#279	Contratar monitoramento e suporte nível 3 de infraestrutura e banco de dados	ACSTIC	PRESIDENCIA	10/04/2023	Finalizado	R$ 2.828.225,00
#285	Painel de Monitoramento de Litigância Predatória	NAP	NAP	31/05/2023	Finalizado	R$ 0,00
#286	IPE - Inteligência em Processos Eletrônicos	NAP	NAP	18/12/2023	Finalizado	R$ 0,00
#288	Núcleo de Qualificação de Dados - DadosCGJ	GABCOR	CGJ	30/11/2023	Finalizado	R$ 0,00
#290	Programa: Licitações Eficientes - Projeto: Catalogação dos Materiais de Consumo para Estoque do Almoxarifado do DEPMATPAT	DEPMATPAT	SLC	18/04/2023	Finalizado	R$ 0,00
#291	Programa Licitações Eficientes: PROJETO PESQUISA DE PREÇOS EFICIENTE E PADRONIZADA	SLC	SLC	05/04/2023	Finalizado	R$ 0,00
#292	Implantação de Software de Atendimento de Chamados da SENA	CENTRALDESERVICOS	SENA	28/04/2023	Finalizado	R$ 0,00
#298	Atualização e incremento do Mapa das Comarcas	SIS-ADMIN	SEGES	18/04/2023	Finalizado	R$ 0,00
#299	GUIA CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS TJPI	NUSA	NUSA	30/05/2023	Finalizado	R$ 0,00
#300	Atualização da Fonte de Dados do Módulo BNPR	JUDICIAL	STIC	28/08/2023	Finalizado	R$ 0,00
#301	Relatório de 100 dias de gestão 2023/2024	SEGES	PRESIDENCIA	28/04/2023	Finalizado	R$ 0,00
#303	Servidor do Mês	NAP	NAP	31/07/2023	Finalizado	R$ 0,00
#304	Programa: Licitações Eficientes - Projeto: Integração do sistema SEI com o sistema de licitações do TJPI	STIC	SLC	10/05/2023	Finalizado	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#305	JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS	SECCOR	1VARINFJUVTER	30/11/2023	Finalizado	R$ 0,00
#307	MAIO LARANJA 2023	SECCOR	CGJ	31/05/2023	Finalizado	R$ 0,00
#308	Sistema de Identificação de Custódia (SIC)	CENINQTER	CENINQTER	01/07/2017	Finalizado	R$ 0,00
#310	Secretaria Unificada no âmbito do 1° Grau do Poder Judiciário do Estado do Piauí	CGJ	CGJ	11/07/2020	Finalizado	R$ 0,00
#311	Serviço Integrado Multidisciplinar - SIM	CGJ	CGJ	16/12/2020	Finalizado	R$ 0,00
#313	Destinar	CGJ	CGJ	16/11/2020	Finalizado	R$ 10.256,00
#314	Ressocializar para não prender	CENINQTER	CENINQTER	19/12/2018	Finalizado	R$ 0,00
#315	JUSTIÇA E INFORMAÇÃO: VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, NÃO!	VARUNIMONGIL	CGJ	31/08/2023	Finalizado	R$ 450,00
#316	CAPILARIZAR - CARTÓRIOS DE MÃOS DADAS ONDE O POVO ESTÁ	GABCOREXTRA	GABCOREXTRA	11/05/2023	Finalizado	R$ 0,00
#319	Implantação de Sistema de TELEFONIA FIXA (VOIP) no TJPI	REDES	STIC	30/10/2023	Finalizado	R$ 0,00
#320	Gestão do Teletrabalho dos Servidores Vinculados a Secretaria Judiciária	SEJU	SEJU	02/06/2023	Finalizado	R$ 0,00
#323	Programa licitações eficientes: - Projeto: Gestão a Vista	SLC	SLC	10/01/2024	Finalizado	R$ 0,00
#324	Educação Digital Inclusiva para Egressos do Sistema Prisional	2VARCRTER	2VARCRTER	01/06/2024	Finalizado	R$ 0,00
#326	60 dias em 100	SECUNICIVTER	CGJ	27/09/2023	Finalizado	R$ 0,00
#328	EM BUSCA DO CONSENSO	CEJUSC2GRA	CEJUSC2GRA	04/11/2023	Finalizado	R$ 0,00
#329	MARÉ: Masculinidades em Reflexão.	NAMPAR	1VARCRPAR	01/07/2024	Finalizado	R$ 3.157,02
#330	Segurança com Justiça.	CGJ	CGJ	26/11/2024	Finalizado	R$ 0,00
#331	NOVOS CAMINHOS	SECCOR	CGJ	01/12/2024	Finalizado	R$ 0,00
#333	RECOMEÇAR	EJUD-PI	EJUD-PI	14/04/2023	Finalizado	R$ 0,00
#334	Avaliação de Desempenho por Competência na SLC	SLC	SLC	03/11/2023	Finalizado	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#335	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESARQUIVAMENTO EXPRESSO - PDE NO 2º GRAU	GABPRE	DIS2GRA	30/07/2023	Finalizado	R$ 0,00
#336	IV FÓRUM PIAUIENSE DE JUÍZAS E JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR	CEVID	FOPIVID	31/08/2023	Finalizado	R$ 300,00
#337	NOVOS HORIZONTES	CEJIJ	SEGES	31/10/2023	Finalizado	R$ 2.130,00
#338	DESCOMPLICANDO A JUSTIÇA	SECCOR	CGJ	01/06/2024	Finalizado	R$ 0,00
#344	JuLIA - Justiça Auxiliada por Inteligência Artificial	OPALALAB	OPALALAB	31/12/2024	Finalizado	R$ 0,00
#346	CARTILHA DO CEJUSC-2º GRAU	CEJUSC2GRA	CEJUSC2GRA	10/10/2023	Finalizado	R$ 0,00
#347	II ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ	SEGES	PRESIDENCIA	29/09/2023	Finalizado	R$ 366.700,00
#348	PROGRAMA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	CEVID	CEVID	07/12/2024	Finalizado	R$ 11.412,00
#355	24ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 24ª SJPPC	CEVID	CEVID	28/08/2023	Finalizado	R$ 4.643,00
#356	Padronização das pautas de julgamento do Plenário Virtual - 2º Grau	SEJU	SEJU	20/08/2023	Finalizado	R$ 0,00
#357	Ambiente de aprendizagem organizacional e a eficiência nas licitações e contratações do Poder Judiciário Piauiense	SLC	SLC	13/11/2023	Finalizado	R$ 1.738,00
#358	Painel de Acompanhamento - Semana da Justiça pela Paz em Casa	STIC	CEVID	31/08/2023	Finalizado	R$ 0,00
#363	GUIA PRÁTICO DE APOSENTADORIA, PENSÃO POR MORTE E ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ	SJP	SJP	20/09/2023	Finalizado	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#366	1º CURSO EAD DE PREPARAÇÃO PSICOSSOCIAL E JURÍDICA PARA PRETENDENTES À ADOÇÃO	1VARINFJUVTER	1VARINFJUVTER	30/11/2023	Finalizado	R$ 2.100,00
#367	GESTÃO DOS PROCESSOS SUSPENSOS OU SOBRESTADOS NO PJE	GPJ	GPJ	31/10/2023	Finalizado	R$ 800,00
#368	Manual de Remessa para o 2° Grau pelo PJe	DIS2GRA	DIS2GRA	20/10/2023	Finalizado	R$ 0,00
#369	I Semana Formativa do NAGAB	NAGAB	SECCOR	23/08/2023	Finalizado	R$ 0,00
#371	PJe DOCs	JUDICIAL	NAPCGJ	19/12/2023	Finalizado	R$ 0,00
#386	25ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA	CEVID	CEVID	08/12/2023	Finalizado	R$ 17.282,40
#387	Mais Saúde	GABCOR	SECCOR	01/11/2024	Finalizado	R$ 48.960,00
#394	NÚCLEOS DE ANÁLISE E PARAMETRIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO 2º GRAU DO TJ PI	DIS2GRA	PRESIDENCIA	18/12/2023	Em andamento	R$ 4.859,25
#395	Contratação de Links Secundário de Comunicação de Dados para o PJPI	ACSTIC	STIC	17/11/2023	Finalizado	R$ 278.030,33
#397	Orientação sobre a Movimentação dos Processos da Semana Justiça pela Paz em Casa	CEVID	CEVID	17/11/2023	Finalizado	R$ 0,00
#401	Trilhando o Caminho da Ética: Manual de Conduta na Superintendência de Licitações e Contratos	SLC	SLC	16/02/2024	Finalizado	R$ 2.641,24
#403	CARTILHA PARA AUXILIAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJe)	GABJACOR	CGJ	21/11/2023	Finalizado	R$ 0,00
#404	Expande - laboratório de ensino de robótica para crianças e adolescentes vulneráveis da comarca de Bom Jesus-PI	GABJAPRES1	GABJAPRES1	10/12/2024	Finalizado	R$ 0,00
#407	PROJETO RECONSTRUIR	1VARCRPAR	1VARCRPAR	31/03/2024	Finalizado	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#408	Painel Digital de Audiências Designadas - Semana da Justiça pela Paz em Casa	STIC	CEVID	28/11/2023	Finalizado	R$ 0,00
#409	AGILIZA BAIXA	GABJACORJUD	GABJACORJUD	13/04/2023	Finalizado	R$ 0,00
#410	Painel de monitoramento de resultados das sessões de julgamento	STIC	SEJU	18/12/2023	Finalizado	R$ 0,00
#411	Implantação da Plataforma do NAT-JUS-PI	STIC	SUGESQ	29/06/2024	Finalizado	R$ 0,00
#412	Migração de dados para o Sistema MentoRH	SIS-ADMIN	STIC	08/03/2024	Finalizado	R$ 0,00
#415	Bazar da Mulher na 26ª Semana Justiça pela Paz em Casa	1JUIVIODOMTER	1JUIVIODOMTER	08/03/2024	Finalizado	R$ 0,00
#416	CARTILHA DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO TJPI	UACI	UACI	21/02/2025	Finalizado	R$ 0,00
#417	26ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 26ª SJPPC	CEVID	CEVID	29/03/2024	Finalizado	R$ 13.660,55
#418	IGovTIC-JUD 2024	GOVTIC	STIC	02/08/2024	Finalizado	R$ 0,00
#419	SOS MULHER	CENINQTER	GABJACORDIS	30/06/2024	Finalizado	R$ 0,00
#421	Manual de Atividades da Coordenação de Receitas (CCREC): Edição Revisada e Ampliada.	CCREC	FERMOJUPI	12/04/2024	Finalizado	R$ 0,00
#424	+ ACORDO NA EXECUÇÃO FISCAL	SECCOR	CGJ	30/08/2024	Finalizado	R$ 0,00
#425	CORREGEDORIA CONECTADA: APRENDENDO JUNTOS	GABJACORJUD	GABJACORJUD	31/05/2024	Finalizado	R$ 1,80
#426	CARTILHA COM ORIENTAÇÕES EM SAÚDE PARA SERVIDORES EM MODALIDADE DE TELETRABALHO.	SUGESQ	SUGESQ	10/04/2024	Finalizado	R$ 0,00
#427	Expansão do Projeto “ACOLHENDO VIDAS E RECONSTRUINDO LAÇOS”: reavaliação periódica das crianças e adolescentes acolhidos. (2024)	1VARINFJUVTER	1VARINFJUVTER	19/12/2024	Finalizado	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#428	SISTEMA DE ATERMAÇÃO DIGITAL DA CGJ - SAD	SETECOR	GABCOR	29/09/2024	Finalizado	R$ 0,00
#429	Projeto Renascer: Reconstruindo o Passado para Construir o Futuro	SECUNICIVTER	SECUNICIVTER	30/06/2024	Finalizado	R$ 0,00
#430	DEPÓSITO LEGAL: Levantamento e transferência dos depósitos judiciais sem destinação para o Tribunal de Justiça	SECUNICIVTER	SECUNICIVTER	30/04/2024	Finalizado	R$ 0,00
#432	VVIP: Visita Virtual Itinerante Personalizada	GABJACORJUD	GABJACORJUD	31/10/2024	Finalizado	R$ 0,00
#435	Monitoramento e Julgamento de Ações Ambientais	NAGAB	GABCOR	30/08/2024	Finalizado	R$ 0,00
#437	Celeridade nas Ações de Judicialização da Saúde	NAGAB	GABCOR	31/08/2024	Finalizado	R$ 0,00
#438	Expansão do Robô de Informações da Corregedoria - RIC para realizar a integração entre o PJe e Cobjud	NAPCGJ	CGJ	17/04/2025	Finalizado	R$ 0,00
#439	Fluxo das Ações Penais de Competência do Júri	NAPCGJ	2VARJURTER	25/04/2024	Finalizado	R$ 0,00
#440	III ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ-TERESINA	SEGES	PRESIDENCIA	24/05/2024	Finalizado	R$ 234.300,00
#441	KIT PLANTÃO MARIA DA PENHA	CEVID	CEVID	26/04/2024	Finalizado	R$ 0,00
#443	DESPERTE PARA O ACORDO: FAMÍLIA EM PAUTA COM + AMOR	CEJUSC	NUPEMEC	31/07/2024	Finalizado	R$ 0,00
#444	Robô de Informações da Corregedoria - RIC	NAPCGJ	NAPCGJ	22/04/2024	Finalizado	R$ 0,00
#445	Manual de Comitês, Comissões e Grupos de Trabalho do TJPI	SEGES	SEGES	17/05/2024	Finalizado	R$ 0,00
#446	DIRETO AO PONTO: Violência Doméstica	CEVID	GABCOR	26/04/2024	Finalizado	R$ 0,00
#447	DESPERTE PARA O ACORDO - PAUTAS CONCENTRADAS	CEJUSC	NUPEMEC	28/06/2024	Finalizado	R$ 11.180,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#448	CONTAGEM CERTA : SANEAMENTO DE PROCESSOS EM DUPLICIDADE DO TJPI	DIS2GRA	DIS2GRA	28/02/2025	Finalizado	R$ 0,00
#449	Programa Regularizar	GABJAPRES2	GABJAPRES2	31/12/2024	Finalizado	R$ 1.189.678,46
#450	Implantação SAREF	NAPCGJ	CGJ	22/04/2024	Finalizado	R$ 0,00
#451	TRILHA DE DIREITOS: ampliação do acesso à justiça para comunidades tradicionais.	JUICORSAORAINON	JUICORSAORAINON	31/07/2025	Em andamento	R$ 8.648,10
#452	Calendário de Pautas Temáticas do 2º Grau, no ano de 2024	SEJU	SEJU	17/04/2024	Finalizado	R$ 0,00
#453	Programa Girassol	CEVID	CEVID	31/12/2026	Em andamento	R$ 33.720,00
#455	CEJUSC SAÚDE	CEJUSC	CEJUSC	10/07/2024	Finalizado	R$ 114.260,05
#456	PAINEL LITIGÂNCIA PREVIDENCIÁRIA	NAPCGJ	GABJACORJUD	31/10/2024	Finalizado	R$ 0,00
#458	PROGRAMA ASTRO - ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DO TRABALHO ORGANIZACIONAL	3VARFAMTER	3VARFAMTER	20/12/2025	Em andamento	R$ 0,00
#459	27ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 27ª SJPPC	CEVID	CEVID	23/09/2024	Finalizado	R$ 16.080,80
#460	1º Fórum de Inovação do Judiciário Piauiense	OPALALAB	OPALALAB	06/09/2024	Finalizado	R$ 307.000,00
#461	Justiça sem Dúvida	ASCOM	ASCOM	20/12/2024	Finalizado	R$ 0,00
#462	V FÓRUM PIAUIENSE DE JUÍZAS E JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - FOPIVID	FOPIVID	FOPIVID	30/09/2024	Finalizado	R$ 96.306,04
#464	Projeto de Automatização e Integração das Pautas de Julgamento do 2º Grau com o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)	SEJU	SEJU	02/09/2024	Finalizado	R$ 0,00
#465	Projeto de Apadrinhamento “Amardrinhar”	3VARCIPAR	3VARCIPAR	20/02/2026	Em andamento	R$ 0,00
#466	Fortalecer para Novas Possibilidades	CEVID	CEVID	25/06/2024	Finalizado	R$ 310,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#467	Manual de Transmissões das Sessões de Julgamentos do 2º Grau	SEJU	SEJU	22/05/2024	Finalizado	R$ 0,00
#469	ABRIR CAMINHOS - Superando as dificuldades em direção a um objetivo	CEJIJ	CEJIJ	30/11/2026	Em andamento	R$ 0,00
#470	COMPOSTAGEM ORGÂNICA	NUSA	NUSA	18/12/2026	Em andamento	R$ 2.087,00
#472	I Atualização dos Entendimentos Pacificados da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí	SJP	SJP	29/11/2024	Finalizado	R$ 0,00
#476	AÇÃO ESTRATÉGICA E MOTIVACIONAL: SEMANA DAS BAIXAS PROCESSUAIS NAS COORDENADORIAS JUDICIÁRIAS DO 2º GRAU	SEJU	SEJU	13/12/2024	Finalizado	R$ 0,00
#478	Criação das Centrais de Processo Eletrônico - Criminais (CPE-CRIM)	GABPRE	GABCOR	31/03/2025	Em andamento	R$ 0,00
#479	28ª edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa	CEVID	CEVID	06/12/2024	Finalizado	R$ 16.434,60
#480	DESPERTE PARA O ACORDO: CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO e CIDADANIA	STIC	NUPEMEC	30/05/2025	Em andamento	R$ 0,00
#481	ARBORIZAR PARA COMPENSAR TJPI	NUSA	NUSA	18/12/2026	Em andamento	R$ 144.000,00
#482	V JORNADA CIENTÍFICA EJUD-PI - Educação e Tecnologia: Inovações e Adaptações	EJUD-PI	EJUD-PI	30/11/2024	Finalizado	R$ 137.161,50
#483	Pequenos Exploradores: Uma Aventura no Mundo dos Pais	EJUD-PI	EJUD-PI	30/10/2024	Finalizado	R$ 4.258,20
#484	PreCalc	CPREC	CPREC	31/12/2025	Em andamento	R$ 0,00
#485	Mais Segura	EJUD-PI	EJUD-PI	12/12/2025	Em andamento	R$ 0,00
#486	Olhos que Brilham	EJUD-PI	EJUD-PI	12/12/2025	Em andamento	R$ 0,00
#487	IV ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ-FLORIANO	PRESIDENCIA	SEGES	29/11/2024	Finalizado	R$ 220.233,60

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#489	Girassol - Medidas Preventivas	CEVID	CEVID	31/12/2026	Em andamento	R$ 18.920,00
#496	Sistema de Concurso de Remoção Permanente	SIS-ADMIN	SEAD	31/05/2025	Finalizado	R$ 0,00
#499	Conclusões Automáticas no PJe	SEJU	COOJUDCIV	20/12/2025	Paralizado	R$ 0,00
#502	SECRETARIA DIGITAL DESCENTRALIZADA (SDD)	SLC	SLC	31/05/2025	Cancelado	R$ 0,00
#507	Caminhos da Justiça	1VARINFJUVTER	1VARINFJUVTER	04/12/2025	Em andamento	R$ 14.656,02
#508	SOLUÇÃO DE CONFLITOS E GARANTIA DE DIREITOS	1VARINFJUVTER	1VARINFJUVTER	19/12/2025	Em andamento	R$ 0,00
#511	ATRIBUIÇÕES, FLUXOGRAMAS E ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA GERAL DO TJPI	SECGER	SECGER	12/12/2025	Em andamento	R$ 0,00
#512	NOVOS CAMINHOS PIAUÍ	CEJIJ	CEJIJ	30/11/2026	Em andamento	R$ 0,00
#513	Central de Cooperação e Apoio aos Cartórios	GABJAPRES2	GABJAPRES2	31/12/2026	Em andamento	R$ 0,00
#514	Impacto processual: Dominando as movimentações processuais	GPJ	GPJ	31/12/2025	Em andamento	R$ 0,00
#516	Acessibilidade e Inclusão: Identificação da Pessoa com Deficiência Auditiva no Sistema de Processo Eletrônico - PJe	STIC	CEJUSC	30/09/2025	Finalizado	R$ 0,00
#517	Ação Estratégica de Conscientização em Sustentabilidade - Dia Internacional do Lixo Zero	NUSA	PRESIDENCIA	01/04/2025	Finalizado	R$ 0,00
#521	Projeto Interinstitucional para Aperfeiçoamento da Gestão Documental, Memória e História do Poder Judiciário do Estado do Piauí	NMJ	GABJAPRES1	01/04/2027	Em andamento	R$ 0,00
#522	Mascote da Sustentabilidade	NUSA	NUSA	19/12/2025	Em andamento	R$ 0,00
#523	ATUALIZA TJ: Atos de comunicação no PJe (DJEN e Domicílio)	SECCOR	CGJ	30/05/2025	Finalizado	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#528	ASSÉDIO NÃO TEM DESCULPA! VOCÊ PODE MUDAR A SUA HISTÓRIA: DENUNCIE!	CPEADTRIBUNAL	CPEADTRIBUNAL	31/05/2025	Finalizado	R$ 0,00
#529	Projeto de Parceria Institucional visando a Digitalização do Acervo Processual Físico para o Ambiente Eletrônico	GABJAPRES1	GABJAPRES1	19/12/2025	Em andamento	R$ 0,00
#530	TJPI na Escola	NUCOOJ	NUCOOJ	31/12/2026	Em andamento	R$ 0,00
#531	Desenvolvimento COBJUD-PRO	JUDICIAL	FERMOJUPI	07/04/2026	Em andamento	R$ 0,00
#532	Diário de Bordo - Uso consciente dos Automóveis	NUSA	PRESIDENCIA	06/04/2026	Em andamento	R$ 0,00
#538	PROJETO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE TERESINA	GMF	GABJAPRES1	19/12/2026	Em andamento	R$ 0,00
#539	AJUSTE DE FLUXOS DO PJE1G E CAPACITAÇÃO - SEJU UNIFICADA 1º GRAU	CGJ	CGJ	30/09/2025	Em andamento	R$ 0,00
#540	Campanha: "Servidor Eficiente Usa Energia com Responsabilidade"	NUSA	NUSA	31/05/2025	Finalizado	R$ 0,00
#541	SEMANA DO MEIO AMBIENTE TJPI 2025	NUSA	NUSA	06/06/2025	Finalizado	R$ 0,00
#542	PROJETO DE INCLUSÃO SOCIAL E AMBIENTAL POR MEIO DA MANUTENÇÃO DE ÁREAS ARBORIZADAS	GMF	GMF	19/12/2026	Em andamento	R$ 0,00
#543	Fluxo de Medidas Protetivas de Urgência em Casos de Violência Doméstica e Familiar	2JUIVIODOMTER	SEGES	30/06/2025	Em andamento	R$ 0,00
#544	INFÂNCIA É PARA SONHAR, NÃO PARA TRABALHAR	CEJIJ	CEJIJ	31/07/2025	Em andamento	R$ 0,00
#545	MANUAL DE ACESSIBILIDADE 2025 - SUPERANDO BARREIRAS ATITUDINAIS	UACI	UACI	24/06/2025	Finalizado	R$ 0,00
#547	“Criando Laços"- Divulgando e Fortalecendo o Programa de Apadrinhamento na cidade de Teresina-PI	1VARINFJUVTER	1VARINFJUVTER	31/08/2025	Em andamento	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#554	Gincana da Reciclagem 2025	NUSA	NUSA	04/07/2025	Finalizado	R$ 0,00
#555	VI FÓRUM PIAUIENSE DE JUÍZAS E JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - FOPIVID	FOPIVID	FOPIVID	30/09/2025	Em andamento	R$ 103.590,81
#556	Vozes Negras na Justiça	SEGES	PRESIDENCIA	31/12/2025	Em andamento	R$ 0,00
#559	ACORDA COMUNIDADE: conversando a gente se entende	CEJUSCII	CEJUSCII	20/12/2025	Em andamento	R$ 0,00
#560	Plano de Ação da Política Judiciária da Primeira Infância Biênio 2024-2026	CEJIJ	SEGES	31/12/2026	Em andamento	R$ 0,00
#563	Trilha de Serviços	SEGES	ASCOM	28/12/2026	Não iniciado	R$ 0,00
#564	PESE SUA ATITUDE: RECICLAR, DOAR, DESCARBONIZAR	NUSA	NUSA	18/12/2026	Em andamento	R$ 152.258,00
#568	Sustentação Remoção	SIS-ADMIN	SEAD	31/12/2026	Em andamento	R$ 0,00
#581	REDE COLABORATIVA PIAUÍ SUSTENTÁVEL	NUSA	NUSA	18/12/2026	Em andamento	R$ 0,00
#582	MEDIDA INTELIGENTE - CONSUMO DE ÁGUA EFICIENTE TJPI	NUSA	NUSA	18/12/2026	Não iniciado	R$ 999,00
#583	JUSTIÇA ITINERANTE	ITINERANTE	ITINERANTE	17/10/2025	Não iniciado	R$ 0,00
#585	Elaboração de Cursos - Projeto: "Mais Segura" - Defesa Pessoal	EJUD-PI	EJUD-PI	12/12/2025	Em andamento	R$ 6.050,00
#589	Monitoramento do iGovTIC-JUD 2026	GOVTIC	GOVTIC	28/02/2026	Não iniciado	R$ 0,00
#593	Ambiente escoLAR, um local para amar e respeitar	3VARFLO	3VARFLO	01/07/2026	Em andamento	R$ 0,00
#594	Advogado Mediador: Protagonismo da Advocacia na Cultura da Paz	CEJUSC	CEJUSC	30/05/2026	Não iniciado	R$ 0,00
#596	RODA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA NAS COMARCAS DO INTERIOR	CPEADTRIBUNAL	CPEADTRIBUNAL	31/07/2026	Em andamento	R$ 0,00

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#599	Execução humanizada das penas e medidas alternativas de prestação de serviços à comunidade	GABJAPRES1	GABJAPRES1	20/12/2026	Em andamento	R$ 0,00
#600	MANUAL DA COORDENADORIA JUDICIÁRIA CÍVEL E CÂMARAS REUNIDAS - COOJUDCIV E REVISÃO	COOJUDCIV	COOJUDCIV	31/03/2026	Em andamento	R$ 0,00
#601	Justiça Azul: compreendendo e atendendo Pessoas Neurodivergentes no Judiciário Piauiense	UACI	UACI	30/03/2026	Não iniciado	R$ 0,00

TOTAL: 315 PROJETOS