



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



RELATÓRIO: LISTAGEM DE PROJETOS

| ID | NOME DO PROJETO | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO | SITUAÇÃO | CUSTO TOTAL |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| #0642 | ECOnomia - Transporte Compartilhado | OPALALAB | OPALALAB | 30/06/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0617 | MARÉ: Masculinidades em Reflexão - Ciclo 2025-2026 | NAMPAR | NAMPAR | 01/12/2026 | Em andamento | R\$ 1.006,20 |
| #0611 | Projeto Down | UACI | GABJAPRES1 | 19/12/2026 | Em andamento | R\$ 17.010,95 |
| #0608 | Voices em Escuta: Pela Vida das Mulheres Quilombolas | CEVID | CEVID | 15/12/2026 | Em andamento | R\$ 1.149,90 |
| #0607 | Gestão Unificada do 2º Grau | STIC | GABJAPRES2 | 02/12/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0604 | MUSICALIZANDO COM INCLUSÃO | UACI | GABJAPRES1 | 19/12/2026 | Em andamento | R\$ 22.853,00 |
| #0601 | Justiça Azul: compreendendo e atendendo Pessoas Neurodivergentes no Judiciário Piauiense | UACI | UACI | 30/03/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0600 | MANUAL DA COORDENADORIA JUDICIÁRIA CÍVEL E CÂMARAS REUNIDAS - COOJUDCIV E REVISÃO | COOJUDCIV | COOJUDCIV | 31/03/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0599 | Execução humanizada das penas e medidas alternativas de prestação de serviços à comunidade | GABJAPRES1 | GABJAPRES1 | 20/12/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0596 | RODA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA NAS COMARCAS DO INTERIOR | CPEADTRIBUNAL | CPEADTRIBUNAL | 31/07/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0594 | Advogado Mediador: Protagonismo da Advocacia na Cultura da Paz | CEJUSC | CEJUSC | 01/12/2026 | Não iniciado | R\$ 0,00 |
| #0593 | Ambiente escoLAR, um local para amar e respeitar | 3VARFLO | 3VARFLO | 01/07/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0589 | Monitoramento do iGovTIC-JUD 2026 | GOVTIC | GOVTIC | 16/04/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0585 | Elaboração de Cursos - Projeto: "Mais Segura" - Defesa Pessoal | EJUD-PI | EJUD-PI | 12/12/2025 | Em andamento | R\$ 6.050,00 |
| #0581 | REDE COLABORATIVA PIAUÍ SUSTENTÁVEL | NUSA | NUSA | 18/12/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0564 | PESE SUA ATITUDE: RECICLAR, DOAR, DESCARBONIZAR | NUSA | NUSA | 18/12/2026 | Em andamento | R\$ 152.258,00 |
| #0560 | Plano de Ação da Política Judiciária da Primeira Infância Biênio 2024-2026 | CEJJJ | SEGES | 31/12/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0559 | ACORDA COMUNIDADE: conversando a gente se entende | CEJUSCII | CEJUSCII | 20/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0556 | Voices Negras na Justiça | SEGES | PRESIDENCIA | 31/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0555 | VI FÓRUM PIAUIENSE DE JUÍZAS E JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - FOPIVID | FOPIVID | FOPIVID | 30/09/2025 | Em andamento | R\$ 103.590,81 |
| #0554 | Gincana da Reciclagem 2025 | NUSA | NUSA | 04/07/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0553 | Projeto do SEGIS – Sistema Estratégico de Gestão de Indicadores | SEGES | SEGES | 30/06/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID | NOME DO PROJETO | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO | SITUAÇÃO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------|--------------|-------------|
| #0547 | "Criando Laços"- Divulgando e Fortalecendo o Programa de Apadrinhamento na cidade de Teresina-PI | 1VARINFJUVTER | 1VARINFJUVTER | 31/08/2025 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0545 | MANUAL DE ACESSIBILIDADE 2025 - SUPERANDO BARREIRAS ATITUDINAIS | UACI | UACI | 24/06/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0544 | INFÂNCIA É PARA SONHAR, NÃO PARA TRABALHAR | CEJJI | CEJJI | 31/07/2025 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0543 | Fluxo de Medidas Protetivas de Urgência em Casos de Violência Doméstica e Familiar | 2JUIVODOMTER | SEGES | 30/06/2025 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0541 | SEMANA DO MEIO AMBIENTE TJPI 2025 | NUSA | NUSA | 06/06/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0540 | Campanha: "Servidor Eficiente Usa Energia com Responsabilidade" | NUSA | NUSA | 31/05/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0539 | AJUSTE DE FLUXOS DO PJE1G E CAPACITAÇÃO - SEJU UNIFICADA 1º GRAU | CGJ | CGJ | 30/09/2025 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0538 | PROJETO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE TERESINA | GMF | GABJAPRES1 | 19/12/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0532 | Diário de Bordo - Uso consciente dos Automóveis | NUSA | PRESIDENCIA | 06/04/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0531 | Desenvolvimento COBJUD-PRO | JUDICIAL | FERMOJUPI | 07/04/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0530 | TJPI na Escola | NUCOOJ | NUCOOJ | 31/12/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0529 | Projeto de Parceria Institucional visando a Digitalização do Acervo Processual Físico para o Ambiente Eletrônico | GABJAPRES1 | GABJAPRES1 | 19/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0528 | ASSÉDIO NÃO TEM DESCULPA! VOCÊ PODE MUDAR A SUA HISTÓRIA: DENUNCIE! | CPEADTRIBUNAL | CPEADTRIBUNAL | 31/05/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0523 | ATUALIZA TJ: Atos de comunicação no PJe (DJEN e Domicílio) | SECCOR | CGJ | 30/05/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0522 | Mascote da Sustentabilidade | NUSA | NUSA | 19/12/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0521 | Projeto Interinstitucional para Aperfeiçoamento da Gestão Documental, Memória e História do Poder Judiciário do Estado do Piauí | NMJ | GABJAPRES1 | 01/04/2027 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0517 | Ação Estratégica de Conscientização em Sustentabilidade - Dia Internacional do Lixo Zero | NUSA | PRESIDENCIA | 01/04/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0516 | Acessibilidade e Inclusão: Identificação da Pessoa com Deficiência Auditiva no Sistema de Processo Eletrônico - PJe | STIC | CEJUSC | 30/09/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0514 | Impacto processual: Dominando as movimentações processuais | GPJ | GPJ | 31/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0513 | Central de Cooperação e Apoio aos Cartórios | GABJAPRES2 | GABJAPRES2 | 31/12/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0512 | NOVOS CAMINHOS PIAUÍ | CEJJI | CEJJI | 30/11/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0511 | ATRIBUIÇÕES, FLUXOGRAMAS E ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA GERAL DO TJPI | SECGER | SECGER | 12/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0508 | SOLUÇÃO DE CONFLITOS E GARANTIA DE DIREITOS | 1VARINFJUVTER | 1VARINFJUVTER | 19/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00 |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID | NOME DO PROJETO | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO | SITUAÇÃO | CUSTO TOTAL |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| #0507 | Caminhos da Justiça | 1VARINFJUVTER | 1VARINFJUVTER | 04/12/2025 | Em andamento | R\$ 14.656,02 |
| #0496 | Sistema de Concurso de Remoção Permanente | SIS-ADMIN | SEAD | 31/05/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0489 | Girassol - Medidas Preventivas | CEVID | CEVID | 31/12/2026 | Em andamento | R\$ 18.920,00 |
| #0487 | IV ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ-FLORIANO | PRESIDENCIA | SEGES | 29/11/2024 | Finalizado | R\$ 220.233,60 |
| #0484 | PreCalc | CPREC | CPREC | 31/12/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0483 | Pequenos Exploradores: Uma Aventura no Mundo dos Pais | EJUD-PI | EJUD-PI | 30/10/2024 | Finalizado | R\$ 4.258,20 |
| #0482 | V JORNADA CIENTÍFICA EJUD-PI - Educação e Tecnologia: Inovações e Adaptações | EJUD-PI | EJUD-PI | 30/11/2024 | Finalizado | R\$ 137.161,50 |
| #0481 | ARBORIZAR PARA COMPENSAR TJPI | NUSA | NUSA | 18/12/2026 | Em andamento | R\$ 144.000,00 |
| #0480 | DESPERTE PARA O ACORDO: CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO e CIDADANIA | STIC | NUPEMEC | 30/05/2025 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0479 | 28ª edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa | CEVID | CEVID | 06/12/2024 | Finalizado | R\$ 16.434,60 |
| #0478 | Criação das Centrais de Processo Eletrônico - Criminais (CPE-CRIM) | GABPRE | GABCOR | 31/03/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0476 | AÇÃO ESTRATÉGICA E MOTIVACIONAL: SEMANA DAS BAIXAS PROCESSUAIS NAS COORDENADORIAS JUDICIÁRIAS DO 2º GRAU | SEJU | SEJU | 13/12/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0472 | I Atualização dos Entendimentos Pacificados da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí | SJP | SJP | 29/11/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0470 | COMPOSTAGEM ORGÂNICA | NUSA | NUSA | 18/12/2026 | Em andamento | R\$ 2.087,00 |
| #0469 | ABRIR CAMINHOS - Superando as dificuldades em direção a um objetivo | CEJUI | CEJUI | 30/11/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0467 | Manual de Transmissões das Sessões de Julgamentos do 2º Grau | SEJU | SEJU | 22/05/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0466 | Fortalecer para Novas Possibilidades | CEVID | CEVID | 25/06/2024 | Finalizado | R\$ 310,00 |
| #0465 | Projeto de Apadrinhamento "Amar drinhar" | 3VARCIPAR | 3VARCIPAR | 20/02/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0464 | Projeto de Automatização e Integração das Pautas de Julgamento do 2º Grau com o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) | SEJU | SEJU | 02/09/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0462 | V FÓRUM PIAUIENSE DE JUÍZAS E JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - FOPIVID | FOPIVID | FOPIVID | 30/09/2024 | Finalizado | R\$ 96.306,04 |
| #0461 | Justiça sem Dúvida | ASCOM | ASCOM | 20/12/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0460 | 1º Fórum de Inovação do Judiciário Piauiense | OPALALAB | OPALALAB | 06/09/2024 | Finalizado | R\$ 307.000,00 |
| #0459 | 27ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 27ª SJPPC | CEVID | CEVID | 23/09/2024 | Finalizado | R\$ 16.080,80 |
| #0456 | PAINEL LITIGÂNCIA PREVIDENCIÁRIA | NAPCGJ | GABJACORJUD | 31/10/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID | NOME DO PROJETO | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO | SITUAÇÃO | CUSTO TOTAL |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| #0455 | CEJUSC SAÚDE | CEJUSC | CEJUSC | 10/07/2024 | Finalizado | R\$ 114.260,05 |
| #0453 | Programa Girassol | CEVID | CEVID | 31/12/2026 | Em andamento | R\$ 33.720,00 |
| #0452 | Calendário de Pautas Temáticas do 2º Grau, no ano de 2024 | SEJU | SEJU | 17/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0451 | TRILHA DE DIREITOS: ampliação do acesso à justiça para comunidades tradicionais. | JUICORSAORAINON | JUICORSAORAINON | 31/07/2026 | Em andamento | R\$ 8.648,10 |
| #0450 | Implantação SAREF | NAPCGJ | CGJ | 22/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0449 | Programa Regularizar | GABJAPRES2 | GABJAPRES2 | 31/12/2024 | Finalizado | R\$ 1.189.678,46 |
| #0448 | CONTAGEM CERTA : SANEAMENTO DE PROCESSOS EM DUPLICIDADE DO TJPI | DIS2GRA | DIS2GRA | 28/02/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0447 | DESPERTE PARA O ACORDO - PAUTAS CONCENTRADAS | CEJUSC | NUPEMEC | 28/06/2024 | Finalizado | R\$ 11.180,00 |
| #0446 | DIRETO AO PONTO: Violência Doméstica | CEVID | GABCOR | 26/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0445 | Manual de Comitês, Comissões e Grupos de Trabalho do TJPI | SEGES | SEGES | 17/05/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0444 | Robô de Informações da Corregedoria - RIC | NAPCGJ | NAPCGJ | 22/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0443 | DESPERTE PARA O ACORDO: FAMÍLIA EM PAUTA COM + AMOR | CEJUSC | NUPEMEC | 31/07/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0441 | KIT PLANTÃO MARIA DA PENHA | CEVID | CEVID | 26/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0440 | III ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ-TERESINA | SEGES | PRESIDENCIA | 24/05/2024 | Finalizado | R\$ 234.300,00 |
| #0439 | Fluxo das Ações Penais de Competência do Júri | NAPCGJ | 2VARJURTER | 25/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0438 | Expansão do Robô de Informações da Corregedoria - RIC para realizar a integração entre o PJe e Cobjud | NAPCGJ | CGJ | 17/04/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0437 | Celeridade nas Ações de Judicialização da Saúde | NAGAB | GABCOR | 31/08/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0435 | Monitoramento e Julgamento de Ações Ambientais | NAGAB | GABCOR | 30/08/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0432 | VVIP: Visita Virtual Itinerante Personalizada | GABJACORJUD | GABJACORJUD | 31/10/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0430 | DEPÓSITO LEGAL: Levantamento e transferência dos depósitos judiciais sem destinação para o Tribunal de Justiça | SECUNICIV2 | SECUNICIV2 | 30/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0429 | Projeto Renascer: Reconstruindo o Passado para Construir o Futuro | SECUNICIV2 | SECUNICIV2 | 30/06/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0428 | SISTEMA DE ATERMAÇÃO DIGITAL DA CGJ - SAD | SETECOR | GABCOR | 29/09/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0427 | Expansão do Projeto "ACOLHENDO VIDAS E RECONSTRUINDO LAÇOS": reavaliação periódica das crianças e adolescentes acolhidos. (2024) | 1VARINFJUVTER | 1VARINFJUVTER | 19/12/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID | NOME DO PROJETO | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO | SITUAÇÃO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| #0426 | CARTILHA COM ORIENTAÇÕES EM SAÚDE PARA SERVIDORES EM MODALIDADE DE TELETRABALHO. | SUGESQ | SUGESQ | 10/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0425 | CORREGEDORIA CONECTADA: APRENDENDO JUNTOS | GABJACORJUD | GABJACORJUD | 31/05/2024 | Finalizado | R\$ 1,80 |
| #0424 | + ACORDO NA EXECUÇÃO FISCAL | SECCOR | CGJ | 30/08/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0421 | Manual de Atividades da Coordenação de Receitas (CCREC): Edição Revisada e Ampliada. | CCREC | FERMOJUPI | 12/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0419 | SOS MULHER | CENINQTER | GABJACORDIS | 30/06/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0418 | IGovTIC-JUD 2024 | GOVTIC | STIC | 02/08/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0417 | 26ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 26ª SJPPC | CEVID | CEVID | 29/03/2024 | Finalizado | R\$ 13.660,55 |
| #0416 | CARTILHA DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO TJPI | UACI | UACI | 21/02/2025 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0415 | Bazar da Mulher na 26ª Semana Justiça pela Paz em Casa | 1JUIVODOMTER | 1JUIVODOMTER | 08/03/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0412 | Migração de dados para o Sistema MentoRH | SIS-ADMIN | STIC | 08/03/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0411 | Implantação da Plataforma do NAT-JUS-PI | STIC | SUGESQ | 29/06/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0410 | Painel de monitoramento de resultados das sessões de julgamento | STIC | SEJU | 18/12/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0409 | AGILIZA BAIXA | GABJACORJUD | GABJACORJUD | 13/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0408 | Painel Digital de Audiências Designadas - Semana da Justiça pela Paz em Casa | STIC | CEVID | 28/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0407 | PROJETO RECONSTRUIR | 1VARCRPAR | 1VARCRPAR | 31/03/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0404 | Expande - laboratório de ensino de robótica para crianças e adolescentes vulneráveis da comarca de Bom Jesus-PI | GABJAPRES1 | GABJAPRES1 | 10/12/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0403 | CARTILHA PARA AUXILIAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJe) | GABJACOR | CGJ | 21/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0401 | Trilhando o Caminho da Ética: Manual de Conduta na Superintendência de Licitações e Contratos | SLC | SLC | 16/02/2024 | Finalizado | R\$ 2.641,24 |
| #0397 | Orientação sobre a Movimentação dos Processos da Semana Justiça pela Paz em Casa | CEVID | CEVID | 17/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0395 | Contratação de Links Secundário de Comunicação de Dados para o PJPI | ACSTIC | STIC | 17/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0387 | Mais Saúde | GABCOR | SECCOR | 01/11/2024 | Finalizado | R\$ 48.960,00 |
| #0386 | 25ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA | CEVID | CEVID | 08/12/2023 | Finalizado | R\$ 17.282,40 |
| #0371 | PJe DOCs | JUDICIAL | NAPCGJ | 19/12/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0369 | I Semana Formativa do NAGAB | NAGAB | SECCOR | 23/08/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID | NOME DO PROJETO | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO | SITUAÇÃO | CUSTO TOTAL |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|------------|----------------|
| #0368 | Manual de Remessa para o 2º Grau pelo PJe | DIS2GRA | DIS2GRA | 20/10/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0367 | GESTÃO DOS PROCESSOS SUSPENSOS OU SOBRESTADOS NO PJE | GPJ | GPJ | 31/10/2023 | Finalizado | R\$ 800,00 |
| #0366 | 1º CURSO EAD DE PREPARAÇÃO PSICOSSOCIAL E JURÍDICA PARA PRETENDENTES À ADOÇÃO | 1VARINFJUVTER | 1VARINFJUVTER | 30/11/2023 | Finalizado | R\$ 2.100,00 |
| #0363 | GUIA PRÁTICO DE APOSENTADORIA, PENSÃO POR MORTE E ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ | SJP | SJP | 20/09/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0358 | Painel de Acompanhamento - Semana da Justiça pela Paz em Casa | STIC | CEVID | 31/08/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0357 | Ambiente de aprendizagem organizacional e a eficiência nas licitações e contratações do Poder Judiciário Piauiense | SLC | SLC | 13/11/2023 | Finalizado | R\$ 1.738,00 |
| #0356 | Padronização das pautas de julgamento do Plenário Virtual - 2º Grau | SEJU | SEJU | 20/08/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0355 | 24ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 24ª SJPPC | CEVID | CEVID | 28/08/2023 | Finalizado | R\$ 4.643,00 |
| #0348 | PROGRAMA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ | CEVID | CEVID | 07/12/2024 | Finalizado | R\$ 11.412,00 |
| #0347 | II ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ | SEGES | PRESIDENCIA | 29/09/2023 | Finalizado | R\$ 366.700,00 |
| #0346 | CARTILHA DO CEJUSC-2º GRAU | CEJUSC2GRA | CEJUSC2GRA | 10/10/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0344 | JuLIA - Justiça Auxiliada por Inteligência Artificial | OPALALAB | OPALALAB | 31/12/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0338 | DESCOMPLICANDO A JUSTIÇA | SECCOR | CGJ | 01/06/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0337 | NOVOS HORIZONTES | CEJUJ | SEGES | 31/10/2023 | Finalizado | R\$ 2.130,00 |
| #0336 | IV FÓRUM PIAUIENSE DE JUÍZAS E JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR | CEVID | FOPIVID | 31/08/2023 | Finalizado | R\$ 300,00 |
| #0335 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESARQUIVAMENTO EXPRESSO - PDE NO 2º GRAU | GABPRE | DIS2GRA | 30/07/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0334 | Avaliação de Desempenho por Competência na SLC | SLC | SLC | 03/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0333 | RECOMEÇAR | EJUD-PI | EJUD-PI | 14/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0331 | NOVOS CAMINHOS | SECCOR | CGJ | 01/12/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0330 | Segurança com Justiça. | CGJ | CGJ | 26/11/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0329 | MARÉ: Masculinidades em Reflexão - Ciclo 2023-2024 | NAMPAR | 1VARCRPAR | 01/07/2024 | Finalizado | R\$ 3.157,02 |
| #0328 | EM BUSCA DO CONSENSO | CEJUSC2GRA | CEJUSC2GRA | 04/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0326 | 60 dias em 100 | SECUNICIV2 | CGJ | 27/09/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID | NOME DO PROJETO | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO | SITUAÇÃO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| #0324 | Educação Digital Inclusiva para Egressos do Sistema Prisional | VEP | VEP | 01/06/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0323 | Programa licitações eficientes: - Projeto: Gestão a Vista | SLC | SLC | 10/01/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0320 | Gestão do Teletrabalho dos Servidores Vinculados a Secretaria Judiciária | SEJU | SEJU | 02/06/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0319 | Implantação de Sistema de TELEFONIA FIXA (VOIP) no TJPI | REDES | STIC | 30/10/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0316 | CAPILARIZAR - CARTÓRIOS DE MÃOS DADAS ONDE O POVO ESTÁ | GABCOREXTRA | GABCOREXTRA | 11/05/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0315 | JUSTIÇA E INFORMAÇÃO: VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, NÃO! | VARUNIMONGIL | CGJ | 31/08/2023 | Finalizado | R\$ 450,00 |
| #0314 | Ressocializar para não prender | CENINQTER | CENINQTER | 19/12/2018 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0313 | Destinar | CGJ | CGJ | 16/11/2020 | Finalizado | R\$ 10.256,00 |
| #0311 | Serviço Integrado Multidisciplinar - SIM | CGJ | CGJ | 16/12/2020 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0310 | Secretaria Unificada no âmbito do 1º Grau do Poder Judiciário do Estado do Piauí | CGJ | CGJ | 11/07/2020 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0308 | Sistema de Identificação de Custódia (SIC) | CENINQTER | CENINQTER | 01/07/2017 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0307 | MAIO LARANJA 2023 | SECCOR | CGJ | 31/05/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0305 | JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS | SECCOR | 1VARINFJUVTER | 30/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0304 | Programa: Licitações Eficientes - Projeto: Integração do sistema SEI com o sistema de licitações do TJPI | STIC | SLC | 10/05/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0303 | Servidor do Mês | NAP | NAP | 31/07/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0301 | Relatório de 100 dias de gestão 2023/2024 | SEGES | PRESIDENCIA | 28/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0300 | Atualização da Fonte de Dados do Módulo BNPR | JUDICIAL | STIC | 28/08/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0299 | GUIA CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS TJPI | NUSA | NUSA | 30/05/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0298 | Atualização e incremento do Mapa das Comarcas | SIS-ADMIN | SEGES | 18/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0292 | Implantação de Software de Atendimento de Chamados da SENA | CENTRALDESERVICOS | SENA | 28/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0291 | Programa Licitações Eficientes: PROJETO PESQUISA DE PREÇOS EFICIENTE E PADRONIZADA | SLC | SLC | 05/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0290 | Programa: Licitações Eficientes - Projeto: Catalogação dos Materiais de Consumo para Estoque do Almoxarifado do DEPMATPAT | DEPMATPAT | SLC | 18/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0288 | Núcleo de Qualificação de Dados - DadosCGJ | GABCOR | CGJ | 30/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0286 | IPE - Inteligência em Processos Eletrônicos | NAP | NAP | 18/12/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0285 | Painel de Monitoramento de Litigância Predatória | NAP | NAP | 31/05/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID | NOME DO PROJETO | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO | SITUAÇÃO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| #0279 | Contratar monitoramento e suporte nível 3 de infraestrutura e banco de dados | ACSTIC | PRESIDENCIA | 10/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0277 | PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DE METAS NACIONAIS DA CORREGEDORIA | SETECOR | GABJACORDIS | 05/06/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0276 | Painel de Acompanhamento de Presos Provisórios | NAP | NAP | 17/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0275 | Expansão DataCor - Usuários Externos | NAP | NAP | 31/08/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0274 | Expansão DataCor - Dados processuais das Turmas Recursais do Processo Judicial Eletrônico - 2º grau | NAP | NAP | 31/01/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0273 | Expansão DataCor - Dados processuais do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU | NAP | NAP | 31/03/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0272 | DataCor - Dados Qualificados da Corregedoria Geral da Justiça | NAP | NAP | 17/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0271 | EXPANSÃO FORTALECENDO OS JECCS | SECCOR | GABCOR | 08/12/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0270 | EXPANSÃO BAIXAR PARA AVANÇAR | SECCOR | SECCOR | 08/12/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0269 | Assinador Móvel de Documentos no PJe | OPALALAB | GABDESJOSWIL | 06/07/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0268 | Projeto Agenda Única | SECPRE | SEGES | 17/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0267 | Projeto Árvore Genealógica - Programa Cultivar | NUSA | SEGES | 30/08/2024 | Finalizado | R\$ 47.772,00 |
| #0266 | EXPANSÃO DO PROJETO ARQUIVO REGIONALIZADO - Fase 2023 - 2024 | CGJ | CGJ | 01/12/2024 | Finalizado | R\$ 180.000,00 |
| #0265 | EXPANSÃO DO PROJETO DESTINAR - Fase 2023 - 2024 | CGJ | CGJ | 01/12/2024 | Finalizado | R\$ 200.000,00 |
| #0264 | Virando a página | CEJJJ | EJUD-PI | 15/09/2023 | Finalizado | R\$ 1.200,00 |
| #0262 | xPJe - Kickoff | JUDICIAL | STIC | 30/07/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0261 | Menos Plástico TJPI | NUSA | NUSA | 19/12/2024 | Finalizado | R\$ 360.510,00 |
| #0257 | NOVO PAINEL DE CORREIÇÃO | SETECOR | CGJCORREICAO | 07/03/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0256 | I ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ | SECPRE | SEGES | 26/05/2023 | Finalizado | R\$ 210.000,00 |
| #0255 | CRIAÇÃO DO MANUAL DE ROTINAS DE GABINETES DE 2º GRAU DE JURISDIÇÃO | GABDESOTOMAR | VICEPRES | 31/12/2023 | Finalizado | R\$ 3.000,00 |
| #0254 | EXPANSÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS | NUCREGFUN | CGJ | 31/12/2026 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0253 | ATLAS TERRITORIAL DO ESTADO DO PIAUÍ | NUCREGFUN | CGJ | 31/12/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0251 | ENCONTROS REGIONAIS DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ | SEGES | SEGES | 19/12/2024 | Finalizado | R\$ 1.076.000,00 |
| #0250 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE MODELO DE GESTÃO NO 1º E 2º GRAU | VICEPRES | SEGES | 30/06/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0249 | AUXILIANDO VIDAS | CGJ | CGJ | 31/12/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID | NOME DO PROJETO | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO | SITUAÇÃO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| #0248 | Programa Cultivar | NUSA | SEGES | 25/01/2024 | Finalizado | R\$ 47.772,00 |
| #0247 | CRIAÇÃO DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO PRIMEIRO GRAU (CPE1G) | CGJ | CGJ | 31/08/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0246 | Expansão de Salas de Depoimento Especial e do Serviço Integrado Multidisciplinar (SIM) | SECCOR | SECCOR | 22/11/2024 | Finalizado | R\$ 335.839,20 |
| #0245 | 23ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 23ª SJPPC | CEVID | CEVID | 20/03/2023 | Finalizado | R\$ 11.412,00 |
| #0244 | JUSTO ACESSO | PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 10/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0243 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESARQUIVAMENTO EXPRESSO -PDE - 1º GRAU | DIS1GRATER | CGJ | 30/03/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0242 | Programa: TJPI Acessível - Projeto: Manual de Acessibilidade - Superando as Barreiras Atitudinais | ACES | PRESIDENCIA | 28/04/2023 | Finalizado | R\$ 3.200,00 |
| #0241 | Homens pelo fim da Violência Contra as Mulheres | 1VARCRPAR | CEVID | 07/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0240 | Criação CEJUSC Fazendário | NUPEMEC | 1JUIFAZPUBTER | 23/05/2025 | Em andamento | R\$ 0,00 |
| #0239 | Acolhendo Vidas e Reconstruindo Laços | 1VARINFJUVTER | 1VARINFJUVTER | 19/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0238 | Minha Casa, um Ambiente de Paz | VARUNICASPIA | VARUNICASPIA | 05/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0236 | Projeto: Orientação Normativa para realização de intimações pelo Gabinete visando o impulsionamento de Baixas Processuais | SECCOR | SECCOR | 04/11/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0235 | Elaboração de Tutoriais para uso do PJE | SECCOR | SECCOR | 19/12/2022 | Finalizado | R\$ 23.205,00 |
| #0234 | III Fórum Piauiense de Juízas e Juizes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – FOPIVID | CEVID | CEVID | 19/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0233 | Projeto de 30 dias de Baixa Processual | SECCOR | CGJ | 01/07/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0232 | CADASTRO EFICIENTE DE 1º GRAU | SECCOR | SECCOR | 30/04/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0231 | CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE PARAMETRIZAÇÃO DE DADOS NO 1º GRAU | DIS1GRATER | CGJ | 19/12/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0228 | Migração da nuvem do balcão virtual e implantação do Active Directory (AD) | INFRA | STIC | 15/12/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0227 | DIA ESTADUAL DO CONCILIADOR E DO MEDIADOR JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | NUPEMEC | NUPEMEC | 31/03/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0226 | RETOMAR - APOIO AO SUPERENDIVIDADO | NUPEMEC | NUPEMEC | 31/03/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0225 | FILHOS DO SOL DO EQUADOR | CEJJJ | SEGES | 04/11/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0224 | Programa: Justiça 4.0 - Projeto: Implantação do II Núcleo da Justiça 4.0 | OPALALAB | SEGES | 31/08/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0223 | BAIXAR PARA AVANÇAR | SECCOR | SECCOR | 19/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0222 | Programa: Fazendo Justiça - Projeto: Letra: Leitura que Transforma | CEJJJ | PRESIDENCIA | 31/03/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID | NOME DO PROJETO | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO | SITUAÇÃO | CUSTO TOTAL |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|
| #0221 | REVISTA - RELATÓRIO FINAL DA GESTÃO CGJ - 2021/2022 | GABCOR | GABCOR | 05/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0220 | Aprimoramento do Controle de Suspensão de Processos no Processo Judicial Eletrônico - PJe | OPALALAB | OPALALAB | 19/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0219 | Possibilitar a administração do PJe do TJPI por servidores do TJPI | STIC | STIC | 01/09/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0218 | CRIAÇÃO DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO SEGUNDO GRAU (CPE2G) | SEJU | SEGES | 31/01/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0216 | Programa: TJPI Acessível | ACES | SEGES | 19/12/2026 | Em andamento | R\$ 3.200,00 |
| #0215 | Programa: TJPI Acessível - Projeto: Manual de Acessibilidade das edificações do TJPI | ACES | SENA | 06/07/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0214 | Centros Especializados de Atenção e Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais no Poder Judiciário Piauiense | CGJ | | 19/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0213 | SELO EMPRESA AMIGA DA MULHER | ASCOM | ASCOM | 31/08/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0212 | VIRTUALIZAÇÃO/MIGRAÇÃO DOS PROCESSOS REMANESCENTES THEMIS E PROJUDI REMANESCENTES NO 1º GRAU | CGJ | DIS1GRATER | 31/08/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0210 | AVANTE 2.0 (2022) | SEGES | SEGES | 13/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0209 | Implantação de Ginástica Laboral para Magistrados(as), Servidores(as) e Estagiários(as) do TJPI | SUGESQ | SUGESQ | 30/06/2023 | Finalizado | R\$ 49.536,00 |
| #0208 | PROJETO FLORES INCULTAS | CEVID | SEGES | 31/08/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0207 | PROJETO TIC TAC | CEVID | SEGES | 31/08/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0205 | Operacionalização do e-Carta no Processo Judicial Eletrônico - PJe | STIC | STIC | 31/08/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0204 | Projeto Ressocializar Salva Vidas | 1VARCRPAR | 1VARCRPAR | 19/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0200 | Desenvolvimento de módulo no sistema Odoos para acompanhamento dos exames periódicos de saúde | SIS-ADMIN | SUGESQ | 08/08/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0199 | Migração do Sistema de Certidões Judiciais | JUDICIAL | DIS1GRATER | 31/12/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0198 | Integração SEI ao Diário da Justiça | SIS-ADMIN | SECPRE | 20/10/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0196 | Maat - Módulo de Atividades e Alocação de Trabalho | OPALALAB | OPALALAB | 31/01/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0195 | CENTRAL DE APOIO AOS GABINETES DE DESEMBARGADORES | PRESIDENCIA | PRESIDENCIA | 19/04/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0194 | Instituição da Gestão do Conhecimento no TJPI | SEGES | SEJU | 27/10/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0193 | PROGRESSOS: Estratégia com Empreendimento (Ciclo 1) | PRESIDENCIA | SEGES | 04/02/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0188 | Elaboração da Resolução Conjunta da Central de Vagas no Socioeducativo | CEJJI | SEGES | 31/01/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID | NOME DO PROJETO | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO | SITUAÇÃO | CUSTO TOTAL |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| #0185 | Portal com informações correspondentes às pautas e atas das sessões de julgamento | JUDICIAL | SEJU | 22/04/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0184 | Mudanças corretivas e evolutivas CPTEC | SIS-ADMIN | GABJACORJUD | 30/06/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0182 | Programa Justiça 4.0: Capacitação em Fluxo do PJe e PDPJ | JUDICIAL | STIC | 03/06/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0180 | Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios – TJPI | SGC | SGC | 25/11/2024 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0179 | Entendimentos Pacificados da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí | SJP | SJP | 13/01/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0178 | MAIO LARANJA 2022 | SEGES | CEJU | 31/05/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0177 | Instituir a semana programada das audiências concentradas do sistema socioeducativo | SEGES | CEJU | 09/04/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0176 | Programa Cadastro Eficiente | SEJU | SEJU | 23/03/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0175 | Fortalecimento dos JECCs | CGJ | CGJ | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0174 | Projeto - TJPI 100% Transparente (Ranking da Transparência) | SEGES | SEGES | 31/01/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0173 | Migração dos Processos do PROJUDI para o PJE (Vinculado ao Projeto Fortalecimento dos JECC's) | DIS1GRATER | CGJ | 30/04/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0172 | Ampliação da Secretaria Unificada | SECGER | CGJ | 31/08/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0171 | Criação e Implantação do Laboratório de Inovação - OPALALAB | STIC | PRESIDENCIA | 11/12/2020 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0170 | Banco de Boas Práticas TJ-PI | SEGES | SEGES | 15/09/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0168 | Programa Justiça 4.0: Projeto Implantação do Núcleo de Justiça 4.0 | SUJECC | SEGES | 31/03/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0167 | Virtualização de Processos Físicos - 2º Grau | SEJU | SEJU | 25/01/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0165 | Instituição da Agenda Estratégica Anual do Poder Judiciário | SEGES | SEGES | 14/09/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0164 | Virtualização de Processos Físicos - 1º Grau | DIS1GRATER | SECCOR | 31/07/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0163 | PROGRESSOS: Estratégia com Empreendimento | SEGES | SEGES | 27/11/2026 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0162 | Plenário Virtual - Turmas Recursais dos Juizados Especiais - Via PJE | SUJECC | SUJECC | 18/03/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0161 | Criação do Prêmio "MAIS JUSTIÇA" | SEAD | SEGES | 19/12/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0160 | TJ-PI Informa | STIC | PRESIDENCIA | 15/12/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0159 | Readequação do Portal da Estratégia | SEGES | SEGES | 31/01/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0158 | Pesquisa de Satisfação Interna TJPI | SEGES | SEGES | 09/03/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0157 | Manual de atribuições das unidades do TJPI | SEGES | SEGES | 31/07/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0156 | Pesquisa de satisfação com o atendimento do Poder Judiciário do Estado do Piauí | SEGES | SEGES | 31/01/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID | NOME DO PROJETO | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO | SITUAÇÃO | CUSTO TOTAL |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| #0155 | Painel de BI com foco na Administração Superior | SEGES | SEGES | 11/03/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0154 | Guia Simplificado dos Procedimentos das Coordenadorias Judiciárias para Estagiários | COOJUDPLE | COOJUDPLE | 03/11/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0153 | Implantação - Expansão de Salas de Depoimento Especial e do Serviço Integrado Multidisciplinar (SIM) | CGJ | CGJ | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 34.441,00 |
| #0152 | Etiqueta e conduta em aplicativos de mensagem instantânea | SECPRE | SECPRE | 29/10/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0151 | 1º Ciclo de Aprimoramento da Comunicação Interna do TJ-PI | ASCOM | ASCOM | 19/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0149 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS | NUCREGFUN | CGJ | 21/01/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0148 | Central de Jurisprudência do TJPI | VICEPRES | PRESIDENCIA | 31/01/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0147 | Projeto "ARQUIVO REGIONALIZADO" - Fase 2021 | CGJ | CGJ | 11/12/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0145 | Renovação organizada dos certificados digitais deste Tribunal | SUPORTE | STIC | 17/12/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0144 | Implantação do Processo de Gerenciamento de Incidentes | GOVTIC | STIC | 19/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0141 | Reestruturação das Coordenadorias Cível, Criminal e Pleno | SEJU | SEJU | 31/08/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0140 | Projeto de 100 Dias de Baixa Processual | SEJU | SEJU | 28/04/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0139 | Projeto DESTINAR - Fase 2021 | CGJ | CGJ | 20/11/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0138 | SEADFérias | SIS-ADMIN | SEAD | 30/07/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0136 | Núcleo de Justiça Restaurativa - Biênio 2021-2022 | NUJUR | NUJUR | 19/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0135 | Institucionalizar a gestão de projetos no TJPI | SEGES | SEGES | 30/09/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0134 | Elaboração de Manual do Estagiário TJ /PI | SEAD | SEAD | 30/09/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0108 | Implantar o Plano Anual de Capacitação de TIC 2020-2021 | GOVTIC | STIC | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0105 | Implantação da Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TIC | PEGPTIC | STIC | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0104 | Implantação da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Piauí | SOFTWARE | STIC | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0093 | Implantação do Processo de Gerenciamento de Requisições | PEGPTIC | STIC | 12/11/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0082 | Tratamento de processos de demandas repetitivas | JUDICIAL | NUGEP | 23/09/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0080 | Aprimorar o sistema de prevenção de litígio (CONCILIARE e plataformas de conciliação virtual) | JUDICIAL | PRESIDENCIA | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID | NOME DO PROJETO | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO | SITUAÇÃO | CUSTO TOTAL |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| #0077 | Desenvolvimento do Portal da SUGESQ | SIS-ADMIN | SUGESQ | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0075 | Desenvolvimento de Soluções de Pagamentos | EXTRAJUDICIAL | FERMOJUPI | 27/07/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0071 | Desenvolvimento de Sistema de Atualização Monetária. | EXTRAJUDICIAL | FERMOJUPI | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0070 | Desenvolvimento do Sistema CobJud 2.0 | JUDICIAL | FERMOJUPI | 31/12/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0068 | Desenvolvimento de Sistema de Cálculos Judiciais. | EXTRAJUDICIAL | CONTER | 08/07/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0065 | Atualização do Sistema de Gestão de Portfólio de Projetos | SIS-ADMIN | SEGES | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0063 | Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Pessoas (sucessor do Intranet e GestorRH) atendendo ao e-Social. | SIS-ADMIN | SEAD | 29/09/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0057 | Implantação de rede Wireless nas dependências da Sede atual do TJPI e do Fórum Cível e Criminal de Teresina | INFRA | STIC | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0051 | Instalação e configuração da rede de dados da Nova Sede do TJPI - Palácio da Justiça e Prédio Administrativo | INFRA | PRESIDENCIA | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0041 | Programa Justiça 4.0: Projeto Implantação do Juízo 100% Digital | STIC | SECPRE | 20/05/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0040 | Programa Justiça 4.0: Projeto Implantação do Balcão Virtual. | SIS-ADMIN | SECPRE | 18/08/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0039 | Melhorias no sistemas de notificações do Zabbix | STIC | STIC | 22/07/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0038 | Revisão geral na Política de Segurança do Firewall | SEGINFO | STIC | 14/06/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0037 | Atualização do Banco de dados do GPE-STJ | STIC | STIC | 25/05/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0036 | Revisão da segurança da VM modelo | STIC | STIC | 28/05/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0029 | Implantação do DATAJUD | DADOS | CGJ | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0027 | Melhoria e ampliação do Sistema TJPI em Números | DADOS | CGJ | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0025 | Melhorar sistema de informação da ouvidoria | SIS-ADMIN | OUV | 30/06/2023 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0023 | Desenvolvimento do Portal do Núcleo de Justiça Restaurativa | SIS-ADMIN | NUJUR | 08/03/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0012 | Aquisição de Solução de Proteção de Dados (Backup) | STIC | STIC | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0006 | Implantação do serviço sincronizador local do PJe Mídias | INFRA | GABJAPRES1 | 17/06/2021 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0003 | Mitigação de Vulnerabilidade de Segurança da Informação - Senhas trafegando em texto claro | SEGINFO | STIC | 09/08/2021 | Finalizado | R\$ 908,00 |
| #0002 | MULHEREX: Padronização e impulsionamento de medidas protetivas | CEVID | CEVID | 03/02/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |
| #0001 | Avante TJPI - Plano Diretor dos Trabalhos Relacionados ao Prêmio CNJ de Qualidade. | SEGES | SEGES | 23/03/2022 | Finalizado | R\$ 0,00 |



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



TOTAL: 309 PROJETOS