



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



RELATÓRIO: LISTAGEM DE PROJETOS

| ID    | NOME DO PROJETO  | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO      | SITUAÇÃO     | CUSTO TOTAL    |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| #0645 | JULIA - Justiça Auxiliada por Inteligência Artificial                                      | OPALALAB          | OPALALAB        | 31/12/2025 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #0644 | Justiça Express  | OPALALAB          | OPALALAB        | 31/07/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0642 | ECOnomia - Transporte Compartilhado  | OPALALAB          | OPALALAB        | 30/06/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0640 | Painel de partes executadas sem CPN/CNPJ   | EXTRAJUDICIAL     | SECGER          | 20/04/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0639 | CPEMULT - Cadastro de Profissionais de Equipe Multidisciplinar                             | SIS-ADMIN         | SEGES           | 20/05/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0631 | Cálculo da Pena Multa  | JUDICIAL          | CIJEPI          | 05/10/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0617 | MARÉ: Masculinidades em Reflexão - Ciclo 2025-2026   | NAMPAR            | NAMPAR          | 01/12/2026 | Em andamento | R\$ 1.006,20   |
| #0613 | Integração PJe com BNMP  | JUDICIAL          | SECUNICRIM      | 31/03/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0612 | Integração do SEEU com sistema PJe Criminal  | JUDICIAL          | SECUNICRIM      | 27/02/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0611 | Projeto Down   | UACI              | GABJAPRES1      | 19/12/2026 | Em andamento | R\$ 17.010,95  |
| #0608 | Voices em Escuta: Pela Vida das Mulheres Quilombolas                                       | CEVID             | CEVID           | 15/12/2026 | Em andamento | R\$ 1.149,90   |
| #0607 | Gestão Unificada do 2º Grau  | STIC              | GABJAPRES2      | 02/12/2025 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #0604 | MUSICALIZANDO COM INCLUSÃO   | UACI              | GABJAPRES1      | 19/12/2026 | Em andamento | R\$ 22.853,00  |
| #0601 | Justiça Azul: compreendendo e atendendo Pessoas Neurodivergentes no Judiciário Piauiense   | UACI              | UACI            | 30/03/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0600 | MANUAL DA COORDENADORIA JUDICIÁRIA CÍVEL E CÂMARAS REUNIDAS - COOJUDCIV E REVISÃO          | COOJUDCIV         | COOJUDCIV       | 31/03/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0599 | Execução humanizada das penas e medidas alternativas de prestação de serviços à comunidade | GABJAPRES1        | GABJAPRES1      | 20/12/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0596 | RODA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA NAS COMARCAS DO INTERIOR                                      | CPEADTRIBUNAL     | CPEADTRIBUNAL   | 31/07/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0594 | Advogado Mediador: Protagonismo da Advocacia na Cultura da Paz                             | CEJUSC            | CEJUSC          | 01/12/2026 | Não iniciado | R\$ 0,00       |
| #0593 | Ambiente escolar, um local para amar e respeitar   | 3VARFLO           | 3VARFLO         | 01/07/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0589 | Monitoramento do iGovTIC-JUD 2026  | GOVTIC            | GOVTIC          | 16/04/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0585 | Elaboração de Cursos - Projeto: "Mais Segura" - Defesa Pessoal                             | EJUD-PI           | EJUD-PI         | 12/12/2025 | Em andamento | R\$ 6.050,00   |
| #0581 | REDE COLABORATIVA PIAUÍ SUSTENTÁVEL  | NUSA              | NUSA            | 18/12/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0572 | Gestão e Priorização de Demandas de TIC no sistema CAPTEI                                  | SIS-ADMIN         | PEGPTIC         | 15/10/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0564 | PESE SUA ATITUDE: RECICLAR, DOAR, DECARBONIZAR   | NUSA              | NUSA            | 18/12/2026 | Em andamento | R\$ 152.258,00 |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID    | NOME DO PROJETO  | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO      | SITUAÇÃO     | CUSTO TOTAL    |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| #0562 | Desenvolvimento de Painéis SOFIA   | EXTRAJUDICIAL     | SOF             | 15/11/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0561 | Reformulação e atualização do Portal do TJPI   | SIS-ADMIN         | ASCOM           | 30/09/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0560 | Plano de Ação da Política Judiciária da Primeira Infância Biênio 2024-2026                                       | CEJJJ             | SEGES           | 31/12/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0559 | ACORDA COMUNIDADE: conversando a gente se entende  | CEJUSCII          | CEJUSCII        | 20/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0556 | Vozes Negras na Justiça  | SEGES             | PRESIDENCIA     | 31/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0555 | VI FÓRUM PIAUIENSE DE JUÍZAS E JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - FOPIVID                                | FOPIVID           | FOPIVID         | 30/09/2025 | Em andamento | R\$ 103.590,81 |
| #0554 | Gincana da Reciclagem 2025   | NUSA              | NUSA            | 04/07/2025 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #0553 | Projeto do SEGIS – Sistema Estratégico de Gestão de Indicadores  | SEGES             | SEGES           | 30/06/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0550 | Integração Sisperjud e Prevjud PJe   | JUDICIAL          | STIC            | 31/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0549 | SISBAJUD - Integração PJe à PDPJ   | JUDICIAL          | STIC            | 31/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0547 | "Criando Laços"- Divulgando e Fortalecendo o Programa de Apadrinhamento na cidade de Teresina-PI                 | 1VARINFJUVTER     | 1VARINFJUVTER   | 31/08/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0545 | MANUAL DE ACESSIBILIDADE 2025 - SUPERANDO BARREIRAS ATITUDINAIS  | UACI              | UACI            | 24/06/2025 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #0544 | INFÂNCIA É PARA SONHAR, NÃO PARA TRABALHAR   | CEJJJ             | CEJJJ           | 31/07/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0543 | Fluxo de Medidas Protetivas de Urgência em Casos de Violência Doméstica e Familiar                               | 2JUIVIDOMTER      | SEGES           | 30/06/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0541 | SEMANA DO MEIO AMBIENTE TJPI 2025  | NUSA              | NUSA            | 06/06/2025 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #0540 | Campanha: "Servidor Eficiente Usa Energia com Responsabilidade"  | NUSA              | NUSA            | 31/05/2025 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #0539 | AJUSTE DE FLUXOS DO PJE1G E CAPACITAÇÃO - SEJU UNIFICADA 1º GRAU   | CGJ               | CGJ             | 30/09/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0538 | PROJETO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE TERESINA   | GMF               | GABJAPRES1      | 19/12/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0532 | Diário de Bordo - Uso consciente dos Automóveis  | NUSA              | PRESIDENCIA     | 06/04/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0531 | Desenvolvimento COBJUD-PRO   | JUDICIAL          | FERMOJUPI       | 07/04/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0530 | TJPI na Escola   | NUCOOJ            | NUCOOJ          | 31/12/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0529 | Projeto de Parceria Institucional visando a Digitalização do Acervo Processual Físico para o Ambiente Eletrônico | GABJAPRES1        | GABJAPRES1      | 19/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0528 | ASSÉDIO NÃO TEM DESCULPA! VOCÊ PODE MUDAR A SUA HISTÓRIA: DENUNCIE!  | CPEADTRIBUNAL     | CPEADTRIBUNAL   | 31/05/2025 | Finalizado   | R\$ 0,00       |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID    | NOME DO PROJETO   | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO      | SITUAÇÃO     | CUSTO TOTAL    |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------|--------------|----------------|
| #0527 | Automação de dados orçamentários e financeiros no Sistema de Transparência via API do SIAFE e Sistema de Orçamento e Finanças por Inteligência Artificial – SOFia | SIS-ADMIN         | SOF             | 31/07/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0526 | Implantação do sistema SISCONDJ   | JUDICIAL          | PRESIDENCIA     | 31/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0524 | Integração PJe do TJPI ao Portal de Serviços do Poder Judiciário (PSPJ)   | JUDICIAL          | GABJAPRES2      | 24/11/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0523 | ATUALIZA TJ: Atos de comunicação no PJe (DJEN e Domicílio)  | SECCOR            | CGJ             | 30/05/2025 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #0522 | Mascote da Sustentabilidade   | NUSA              | NUSA            | 19/12/2025 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #0521 | Projeto Interinstitucional para Aperfeiçoamento da Gestão Documental, Memória e História do Poder Judiciário do Estado do Piauí                                   | NMJ               | GABJAPRES1      | 01/04/2027 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0517 | Ação Estratégica de Conscientização em Sustentabilidade - Dia Internacional do Lixo Zero  | NUSA              | PRESIDENCIA     | 01/04/2025 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #0516 | Acessibilidade e Inclusão: Identificação da Pessoa com Deficiência Auditiva no Sistema de Processo Eletrônico - PJe   | STIC              | CEJUSC          | 30/09/2025 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #0514 | Impacto processual: Dominando as movimentações processuais  | GPJ               | GPJ             | 31/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0513 | Central de Cooperação e Apoio aos Cartórios   | GABJAPRES2        | GABJAPRES2      | 31/12/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0512 | NOVOS CAMINHOS PIAUÍ  | CEJJI             | CEJJI           | 30/11/2026 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0511 | ATRIBUIÇÕES, FLUXOGRAMAS E ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA GERAL DO TJPI  | SECGER            | SECGER          | 12/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0509 | Implantação do Módulo Mandamus  | JUDICIAL          | GABCOR          | 07/11/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0508 | SOLUÇÃO DE CONFLITOS E GARANTIA DE DIREITOS   | 1VARINFJUVTER     | 1VARINFJUVTER   | 19/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0507 | Caminhos da Justiça   | 1VARINFJUVTER     | 1VARINFJUVTER   | 04/12/2025 | Em andamento | R\$ 14.656,02  |
| #0494 | Desenvolvimento do Sistema SOFIA  | SIS-ADMIN         | SOF             | 31/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0489 | Girassol - Medidas Preventivas  | CEVID             | CEVID           | 31/12/2026 | Em andamento | R\$ 18.920,00  |
| #0487 | IV ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ-FLORIANO   | PRESIDENCIA       | SEGES           | 29/11/2024 | Finalizado   | R\$ 220.233,60 |
| #0484 | PreCalc   | CPREC             | CPREC           | 31/12/2025 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #0483 | Pequenos Exploradores: Uma Aventura no Mundo dos Pais   | EJUD-PI           | EJUD-PI         | 30/10/2024 | Finalizado   | R\$ 4.258,20   |
| #0482 | V JORNADA CIENTÍFICA EJUD-PI - Educação e Tecnologia: Inovações e Adaptações  | EJUD-PI           | EJUD-PI         | 30/11/2024 | Finalizado   | R\$ 137.161,50 |
| #0481 | ARBORIZAR PARA COMPENSAR TJPI   | NUSA              | NUSA            | 18/12/2026 | Em andamento | R\$ 144.000,00 |
| #0480 | DESPERTE PARA O ACORDO: CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO e CIDADANIA   | STIC              | NUPEMEC         | 30/05/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #0479 | 28ª edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa  | CEVID             | CEVID           | 06/12/2024 | Finalizado   | R\$ 16.434,60  |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID    | NOME DO PROJETO  | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO      | SITUAÇÃO     | CUSTO TOTAL      |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| #0478 | Criação das Centrais de Processo Eletrônico - Criminais (CPE-CRIM)   | GABPRE            | GABCOR          | 31/03/2025 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0476 | AÇÃO ESTRATÉGICA E MOTIVACIONAL: SEMANA DAS BAIXAS PROCESSUAIS NAS COORDENADORIAS JUDICIÁRIAS DO 2º GRAU                     | SEJU              | SEJU            | 13/12/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0474 | Atualização de versão do Odoó  | SIS-ADMIN         | DEPMATPAT       | 31/05/2026 | Em andamento | R\$ 0,00         |
| #0472 | I Atualização dos Entendimentos Pacificados da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí                         | SJP               | SJP             | 29/11/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0470 | COMPOSTAGEM ORGÂNICA   | NUSA              | NUSA            | 18/12/2026 | Em andamento | R\$ 2.087,00     |
| #0469 | ABRIR CAMINHOS - Superando as dificuldades em direção a um objetivo  | CEJUJ             | CEJUJ           | 30/11/2026 | Em andamento | R\$ 0,00         |
| #0467 | Manual de Transmissões das Sessões de Julgamentos do 2º Grau   | SEJU              | SEJU            | 22/05/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0466 | Fortalecer para Novas Possibilidades   | CEVID             | CEVID           | 25/06/2024 | Finalizado   | R\$ 310,00       |
| #0465 | Projeto de Apadrinhamento "Amadrinhar"   | 3VARCIPAR         | 3VARCIPAR       | 20/02/2026 | Em andamento | R\$ 0,00         |
| #0464 | Projeto de Automatização e Integração das Pautas de Julgamento do 2º Grau com o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) | SEJU              | SEJU            | 02/09/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0462 | V FÓRUM PIAUIENSE DE JUÍZAS E JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - FOPIVID   | FOPIVID           | FOPIVID         | 30/09/2024 | Finalizado   | R\$ 96.306,04    |
| #0461 | Justiça sem Dúvida   | ASCOM             | ASCOM           | 20/12/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0460 | 1º Fórum de Inovação do Judiciário Piauiense   | OPALALAB          | OPALALAB        | 06/09/2024 | Finalizado   | R\$ 307.000,00   |
| #0459 | 27ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 27ª SJPPC  | CEVID             | CEVID           | 23/09/2024 | Finalizado   | R\$ 16.080,80    |
| #0456 | PAINEL LITIGÂNCIA PREVIDENCIÁRIA   | NAPCGJ            | GABJACORJUD     | 31/10/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0455 | CEJUSC SAÚDE   | CEJUSC            | CEJUSC          | 10/07/2024 | Finalizado   | R\$ 114.260,05   |
| #0453 | Programa Girassol  | CEVID             | CEVID           | 31/12/2026 | Em andamento | R\$ 33.720,00    |
| #0452 | Calendário de Pautas Temáticas do 2º Grau, no ano de 2024  | SEJU              | SEJU            | 17/04/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0451 | TRILHA DE DIREITOS: ampliação do acesso à justiça para comunidades tradicionais.   | JUICORSAORAINON   | JUICORSAORAINON | 31/07/2026 | Em andamento | R\$ 8.648,10     |
| #0450 | Implantação SAREF  | NAPCGJ            | CGJ             | 22/04/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0449 | Programa Regularizar   | GABJAPRES2        | GABJAPRES2      | 31/12/2024 | Finalizado   | R\$ 1.189.678,46 |
| #0448 | CONTAGEM CERTA : SANEAMENTO DE PROCESSOS EM DUPLICIDADE DO TJPI  | DIS2GRA           | DIS2GRA         | 28/02/2025 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0447 | DESPERTE PARA O ACORDO - PAUTAS CONCENTRADAS   | CEJUSC            | NUPEMEC         | 28/06/2024 | Finalizado   | R\$ 11.180,00    |
| #0446 | DIRETO AO PONTO: Violência Doméstica   | CEVID             | GABCOR          | 26/04/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00         |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID    | NOME DO PROJETO  | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO      | SITUAÇÃO   | CUSTO TOTAL    |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|------------|----------------|
| #0445 | Manual de Comitês, Comissões e Grupos de Trabalho do TJPI  | SEGES             | SEGES           | 17/05/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0444 | Robô de Informações da Corregedoria - RIC  | NAPCGJ            | NAPCGJ          | 22/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0443 | DESPERTE PARA O ACORDO: FAMÍLIA EM PAUTA COM + AMOR  | CEJUSC            | NUPEMEC         | 31/07/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0441 | KIT PLANTÃO MARIA DA PENHA   | CEVID             | CEVID           | 26/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0440 | III ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ-TERESINA   | SEGES             | PRESIDENCIA     | 24/05/2024 | Finalizado | R\$ 234.300,00 |
| #0439 | Fluxo das Ações Penais de Competência do Júri  | NAPCGJ            | 2VARJURTER      | 25/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0438 | Expansão do Robô de Informações da Corregedoria - RIC para realizar a integração entre o PJe e Cobjud                            | NAPCGJ            | CGJ             | 17/04/2025 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0437 | Celeridade nas Ações de Judicialização da Saúde  | NAGAB             | GABCOR          | 31/08/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0435 | Monitoramento e Julgamento de Ações Ambientais   | NAGAB             | GABCOR          | 30/08/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0432 | VVIP: Visita Virtual Itinerante Personalizada  | GABJACORJUD       | GABJACORJUD     | 31/10/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0430 | DEPÓSITO LEGAL: Levantamento e transferência dos depósitos judiciais sem destinação para o Tribunal de Justiça                   | SECUNICIV2        | SECUNICIV2      | 30/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0429 | Projeto Renascer: Reconstruindo o Passado para Construir o Futuro  | SECUNICIV2        | SECUNICIV2      | 30/06/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0428 | SISTEMA DE ATERMAÇÃO DIGITAL DA CGJ - SAD  | SETECOR           | GABCOR          | 29/09/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0427 | Expansão do Projeto "ACOLHENDO VIDAS E RECONSTRUINDO LAÇOS": reavaliação periódica das crianças e adolescentes acolhidos. (2024) | 1VARINFJUVTER     | 1VARINFJUVTER   | 19/12/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0426 | CARTILHA COM ORIENTAÇÕES EM SAÚDE PARA SERVIDORES EM MODALIDADE DE TELETRABALHO.   | SUGESQ            | SUGESQ          | 10/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0425 | CORREGEDORIA CONECTADA: APRENDENDO JUNTOS  | GABJACORJUD       | GABJACORJUD     | 31/05/2024 | Finalizado | R\$ 1,80       |
| #0424 | + ACORDO NA EXECUÇÃO FISCAL  | SECCOR            | CGJ             | 30/08/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0421 | Manual de Atividades da Coordenação de Receitas (CCREC): Edição Revisada e Ampliada.   | CCREC             | FERMOJUPI       | 12/04/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0419 | SOS MULHER   | CENINQTER         | GABJACORDIS     | 30/06/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0418 | IGovTIC-JUD 2024   | GOVTIC            | STIC            | 02/08/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0417 | 26ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 26ª SJPPC  | CEVID             | CEVID           | 29/03/2024 | Finalizado | R\$ 13.660,55  |
| #0416 | CARTILHA DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO TJPI   | UACI              | UACI            | 21/02/2025 | Finalizado | R\$ 0,00       |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID    | NOME DO PROJETO  | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO      | SITUAÇÃO   | CUSTO TOTAL   |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| #0415 | Bazar da Mulher na 26ª Semana Justiça pela Paz em Casa   | 1JUIVODOMTER      | 1JUIVODOMTER    | 08/03/2024 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0412 | Migração de dados para o Sistema MentoRH   | SIS-ADMIN         | STIC            | 08/03/2024 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0411 | Implantação da Plataforma do NAT-JUS-PI  | STIC              | SUGESQ          | 29/06/2024 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0410 | Painel de monitoramento de resultados das sessões de julgamento  | STIC              | SEJU            | 18/12/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0409 | AGILIZA BAIXA  | GABJACORJUD       | GABJACORJUD     | 13/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0408 | Painel Digital de Audiências Designadas - Semana da Justiça pela Paz em Casa   | STIC              | CEVID           | 28/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0407 | PROJETO RECONSTRUIR  | 1VARCRPAR         | 1VARCRPAR       | 31/03/2024 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0404 | Expande - laboratório de ensino de robótica para crianças e adolescentes vulneráveis da comarca de Bom Jesus-PI              | GABJAPRES1        | GABJAPRES1      | 10/12/2024 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0403 | CARTILHA PARA AUXILIAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJe)                              | GABJACOR          | CGJ             | 21/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0401 | Trilhando o Caminho da Ética: Manual de Conduta na Superintendência de Licitações e Contratos                                | SLC               | SLC             | 16/02/2024 | Finalizado | R\$ 2.641,24  |
| #0397 | Orientação sobre a Movimentação dos Processos da Semana Justiça pela Paz em Casa   | CEVID             | CEVID           | 17/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0395 | Contratação de Links Secundário de Comunicação de Dados para o PJPI  | ACSTIC            | STIC            | 17/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0387 | Mais Saúde   | GABCOR            | SECCOR          | 01/11/2024 | Finalizado | R\$ 48.960,00 |
| #0386 | 25ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA  | CEVID             | CEVID           | 08/12/2023 | Finalizado | R\$ 17.282,40 |
| #0371 | PJe DOCs   | JUDICIAL          | NAPCGJ          | 19/12/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0369 | I Semana Formativa do NAGAB  | NAGAB             | SECCOR          | 23/08/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0368 | Manual de Remessa para o 2º Grau pelo PJe  | DIS2GRA           | DIS2GRA         | 20/10/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0367 | GESTÃO DOS PROCESSOS SUSPENSOS OU SOBRESTADOS NO PJE   | GPJ               | GPJ             | 31/10/2023 | Finalizado | R\$ 800,00    |
| #0366 | 1º CURSO EAD DE PREPARAÇÃO PSICOSSOCIAL E JURÍDICA PARA PRETENDENTES À ADOÇÃO  | 1VARINFJUVTER     | 1VARINFJUVTER   | 30/11/2023 | Finalizado | R\$ 2.100,00  |
| #0363 | GUIA PRÁTICO DE APOSENTADORIA, PENSÃO POR MORTE E ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ | SJP               | SJP             | 20/09/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0358 | Painel de Acompanhamento - Semana da Justiça pela Paz em Casa  | STIC              | CEVID           | 31/08/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0357 | Ambiente de aprendizagem organizacional e a eficiência nas licitações e contratações do Poder Judiciário Piauiense           | SLC               | SLC             | 13/11/2023 | Finalizado | R\$ 1.738,00  |
| #0356 | Padronização das pautas de julgamento do Plenário Virtual - 2º Grau  | SEJU              | SEJU            | 20/08/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID    | NOME DO PROJETO  | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO      | SITUAÇÃO   | CUSTO TOTAL    |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|------------|----------------|
| #0355 | 24ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 24ª SJPPC                            | CEVID             | CEVID           | 28/08/2023 | Finalizado | R\$ 4.643,00   |
| #0348 | PROGRAMA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ | CEVID             | CEVID           | 07/12/2024 | Finalizado | R\$ 11.412,00  |
| #0347 | II ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ | SEGES             | PRESIDENCIA     | 29/09/2023 | Finalizado | R\$ 366.700,00 |
| #0346 | CARTILHA DO CEJUSC-2º GRAU   | CEJUSC2GRA        | CEJUSC2GRA      | 10/10/2023 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0344 | JuLIA - Justiça Auxiliada por Inteligência Artificial                      | OPALALAB          | OPALALAB        | 31/12/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0338 | DESCOMPLICANDO A JUSTIÇA   | SECCOR            | CGJ             | 01/06/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0337 | NOVOS HORIZONTES   | CEJJI             | SEGES           | 31/10/2023 | Finalizado | R\$ 2.130,00   |
| #0336 | IV FÓRUM PIAUIENSE DE JUÍZAS E JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR    | CEVID             | FOPIVID         | 31/08/2023 | Finalizado | R\$ 300,00     |
| #0335 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESARQUIVAMENTO EXPRESSO - PDE NO 2º GRAU       | GABPRE            | DIS2GRA         | 30/07/2023 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0334 | Avaliação de Desempenho por Competência na SLC                             | SLC               | SLC             | 03/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0333 | RECOMEÇAR  | EJUD-PI           | EJUD-PI         | 14/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0331 | NOVOS CAMINHOS   | SECCOR            | CGJ             | 01/12/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0330 | Segurança com Justiça.   | CGJ               | CGJ             | 26/11/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0329 | MARÉ: Masculinidades em Reflexão - Ciclo 2023-2024                         | NAMPAR            | 1VARCRPAR       | 01/07/2024 | Finalizado | R\$ 3.157,02   |
| #0328 | EM BUSCA DO CONSENSO   | CEJUSC2GRA        | CEJUSC2GRA      | 04/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0326 | 60 dias em 100   | SECUNICIV2        | CGJ             | 27/09/2023 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0324 | Educação Digital Inclusiva para Egressos do Sistema Prisional              | VEP               | VEP             | 01/06/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0323 | Programa licitações eficientes: - Projeto: Gestão a Vista                  | SLC               | SLC             | 10/01/2024 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0320 | Gestão do Teletrabalho dos Servidores Vinculados a Secretaria Judiciária   | SEJU              | SEJU            | 02/06/2023 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0319 | Implantação de Sistema de TELEFONIA FIXA (VOIP) no TJPI                    | REDES             | STIC            | 30/10/2023 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0316 | CAPILARIZAR - CARTÓRIOS DE MÃOS DADAS ONDE O POVO ESTÁ                     | GABCOREXTRA       | GABCOREXTRA     | 11/05/2023 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0315 | JUSTIÇA E INFORMAÇÃO: VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, NÃO!                        | VARUNIMONGIL      | CGJ             | 31/08/2023 | Finalizado | R\$ 450,00     |
| #0314 | Ressocializar para não prender   | CENINQTER         | CENINQTER       | 19/12/2018 | Finalizado | R\$ 0,00       |
| #0313 | Destinar   | CGJ               | CGJ             | 16/11/2020 | Finalizado | R\$ 10.256,00  |
| #0311 | Serviço Integrado Multidisciplinar - SIM                                   | CGJ               | CGJ             | 16/12/2020 | Finalizado | R\$ 0,00       |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID    | NOME DO PROJETO   | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO      | SITUAÇÃO   | CUSTO TOTAL |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| #0310 | Secretaria Unificada no âmbito do 1º Grau do Poder Judiciário do Estado do Piauí  | CGJ               | CGJ             | 11/07/2020 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0308 | Sistema de Identificação de Custódia (SIC)  | CENINQTER         | CENINQTER       | 01/07/2017 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0307 | MAIO LARANJA 2023   | SECCOR            | CGJ             | 31/05/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0305 | JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS  | SECCOR            | 1VARINFJUVTER   | 30/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0304 | Programa: Licitações Eficientes - Projeto: Integração do sistema SEI com o sistema de licitações do TJPI                  | STIC              | SLC             | 10/05/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0303 | Servidor do Mês   | NAP               | NAP             | 31/07/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0301 | Relatório de 100 dias de gestão 2023/2024   | SEGES             | PRESIDENCIA     | 28/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0300 | Atualização da Fonte de Dados do Módulo BNPR  | JUDICIAL          | STIC            | 28/08/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0299 | GUIA CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS TJPI   | NUSA              | NUSA            | 30/05/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0298 | Atualização e incremento do Mapa das Comarcas   | SIS-ADMIN         | SEGES           | 18/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0292 | Implantação de Software de Atendimento de Chamados da SENA  | CENTRALDESERVICOS | SENA            | 28/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0291 | Programa Licitações Eficientes: PROJETO PESQUISA DE PREÇOS EFICIENTE E PADRONIZADA  | SLC               | SLC             | 05/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0290 | Programa: Licitações Eficientes - Projeto: Catalogação dos Materiais de Consumo para Estoque do Almoxarifado do DEPMATPAT | DEPMATPAT         | SLC             | 18/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0288 | Núcleo de Qualificação de Dados - DadosCGJ  | GABCOR            | CGJ             | 30/11/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0286 | IPE - Inteligência em Processos Eletrônicos   | NAP               | NAP             | 18/12/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0285 | Painel de Monitoramento de Litigância Predatória  | NAP               | NAP             | 31/05/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0279 | Contratar monitoramento e suporte nível 3 de infraestrutura e banco de dados  | ACSTIC            | PRESIDENCIA     | 10/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0277 | PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DE METAS NACIONAIS DA CORREGEDORIA   | SETECOR           | GABJACORDIS     | 05/06/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0276 | Painel de Acompanhamento de Presos Provisórios  | NAP               | NAP             | 17/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0275 | Expansão DataCor - Usuários Externos  | NAP               | NAP             | 31/08/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0274 | Expansão DataCor - Dados processuais das Turmas Recursais do Processo Judicial Eletrônico - 2º grau                       | NAP               | NAP             | 31/01/2024 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0273 | Expansão DataCor - Dados processuais do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU                                   | NAP               | NAP             | 31/03/2024 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0272 | DataCor - Dados Qualificados da Corregedoria Geral da Justiça   | NAP               | NAP             | 17/04/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0271 | EXPANSÃO FORTALECENDO OS JECCS  | SECCOR            | GABCOR          | 08/12/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID    | NOME DO PROJETO   | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO      | SITUAÇÃO     | CUSTO TOTAL      |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| #0270 | EXPANSÃO BAIXAR PARA AVANÇAR  | SECCOR            | SECCOR          | 08/12/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0269 | Assinador Móvel de Documentos no PJe  | OPALALAB          | GABDESJOSWIL    | 06/07/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0268 | Projeto Agenda Única  | SECPRE            | SEGES           | 17/04/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0267 | Projeto Árvore Genealógica - Programa Cultivar  | NUSA              | SEGES           | 30/08/2024 | Finalizado   | R\$ 47.772,00    |
| #0266 | EXPANSÃO DO PROJETO ARQUIVO REGIONALIZADO - Fase 2023 - 2024                                      | CGJ               | CGJ             | 01/12/2024 | Finalizado   | R\$ 180.000,00   |
| #0265 | EXPANSÃO DO PROJETO DESTINAR - Fase 2023 - 2024   | CGJ               | CGJ             | 01/12/2024 | Finalizado   | R\$ 200.000,00   |
| #0264 | Virando a página  | CEJJJ             | EJUD-PI         | 15/09/2023 | Finalizado   | R\$ 1.200,00     |
| #0262 | xPJe - Kickoff  | JUDICIAL          | STIC            | 30/07/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0261 | Menos Plástico TJPI   | NUSA              | NUSA            | 19/12/2024 | Finalizado   | R\$ 360.510,00   |
| #0257 | NOVO PAINEL DE CORREIÇÃO  | SETECOR           | CGJCORREICAO    | 07/03/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0256 | I ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ                                   | SECPRE            | SEGES           | 26/05/2023 | Finalizado   | R\$ 210.000,00   |
| #0255 | CRIAÇÃO DO MANUAL DE ROTINAS DE GABINETES DE 2º GRAU DE JURISDIÇÃO                                | GABDESOTOMAR      | VICEPRES        | 31/12/2023 | Finalizado   | R\$ 3.000,00     |
| #0254 | EXPANSÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS                                      | NUCREGFUN         | CGJ             | 31/12/2026 | Em andamento | R\$ 0,00         |
| #0253 | ATLAS TERRITORIAL DO ESTADO DO PIAUÍ  | NUCREGFUN         | CGJ             | 31/12/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0251 | ENCONTROS REGIONAIS DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ                         | SEGES             | SEGES           | 19/12/2024 | Finalizado   | R\$ 1.076.000,00 |
| #0250 | IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE MODELO DE GESTÃO NO 1º E 2º GRAU                                 | VICEPRES          | SEGES           | 30/06/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0249 | AUXILIANDO VIDAS  | CGJ               | CGJ             | 31/12/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0248 | Programa Cultivar   | NUSA              | SEGES           | 25/01/2024 | Finalizado   | R\$ 47.772,00    |
| #0247 | CRIAÇÃO DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO PRIMEIRO GRAU (CPE1G)                              | CGJ               | CGJ             | 31/08/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0246 | Expansão de Salas de Depoimento Especial e do Serviço Integrado Multidisciplinar (SIM)            | SECCOR            | SECCOR          | 22/11/2024 | Finalizado   | R\$ 335.839,20   |
| #0245 | 23ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 23ª SJPPC   | CEVID             | CEVID           | 20/03/2023 | Finalizado   | R\$ 11.412,00    |
| #0244 | JUSTO ACESSO  | PRESIDENCIA       | PRESIDENCIA     | 10/04/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0243 | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESARQUIVAMENTO EXPRESSO -PDE - 1º GRAU                                | DIS1GRATER        | CGJ             | 30/03/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00         |
| #0242 | Programa: TJPI Acessível - Projeto: Manual de Acessibilidade - Superando as Barreiras Atitudinais | ACES              | PRESIDENCIA     | 28/04/2023 | Finalizado   | R\$ 3.200,00     |
| #0241 | Homens pelo fim da Violência Contra as Mulheres   | 1VARCRPAR         | CEVID           | 07/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00         |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID    | NOME DO PROJETO   | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO      | SITUAÇÃO     | CUSTO TOTAL   |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|
| #0240 | Criação CEJUSC Fazendário   | NUPEMEC           | 1JUIFAZPUBTER   | 23/05/2025 | Em andamento | R\$ 0,00      |
| #0239 | Acolhendo Vidas e Reconstruindo Laços   | 1VARINFJUVTER     | 1VARINFJUVTER   | 19/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0238 | Minha Casa, um Ambiente de Paz  | VARUNICASPIA      | VARUNICASPIA    | 05/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0236 | Projeto: Orientação Normativa para realização de intimações pelo Gabinete visando o impulsionamento de Baixas Processuais | SECCOR            | SECCOR          | 04/11/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0235 | Elaboração de Tutoriais para uso do PJE   | SECCOR            | SECCOR          | 19/12/2022 | Finalizado   | R\$ 23.205,00 |
| #0234 | III Fórum Piauiense de Juízas e Juizes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – FOPIVID                        | CEVID             | CEVID           | 19/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0233 | Projeto de 30 dias de Baixa Processual  | SECCOR            | CGJ             | 01/07/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0232 | CADASTRO EFICIENTE DE 1º GRAU   | SECCOR            | SECCOR          | 30/04/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0231 | CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE PARAMETRIZAÇÃO DE DADOS NO 1º GRAU   | DIS1GRATER        | CGJ             | 19/12/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0228 | Migração da nuvem do balcão virtual e implantação do Active Directory (AD)  | INFRA             | STIC            | 15/12/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0227 | DIA ESTADUAL DO CONCILIADOR E DO MEDIADOR JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL  | NUPEMEC           | NUPEMEC         | 31/03/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0226 | RETOMAR - APOIO AO SUPERENDIVIDADO  | NUPEMEC           | NUPEMEC         | 31/03/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0225 | FILHOS DO SOL DO EQUADOR  | CEJJJ             | SEGES           | 04/11/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0224 | Programa: Justiça 4.0 - Projeto: Implantação do II Núcleo da Justiça 4.0  | OPALALAB          | SEGES           | 31/08/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0223 | BAIXAR PARA AVANÇAR   | SECCOR            | SECCOR          | 19/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0222 | Programa: Fazendo Justiça - Projeto: Letra: Leitura que Transforma  | CEJJJ             | PRESIDENCIA     | 31/03/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0221 | REVISTA - RELATÓRIO FINAL DA GESTÃO CGJ - 2021/2022   | GABCOR            | GABCOR          | 05/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0220 | Aprimoramento do Controle de Suspensão de Processos no Processo Judicial Eletrônico - PJe                                 | OPALALAB          | OPALALAB        | 19/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0219 | Possibilitar a administração do PJe do TJPI por servidores do TJPI  | STIC              | STIC            | 01/09/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0218 | CRIAÇÃO DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO SEGUNDO GRAU (CPE2G)   | SEJU              | SEGES           | 31/01/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0216 | Programa: TJPI Acessível  | ACES              | SEGES           | 19/12/2026 | Em andamento | R\$ 3.200,00  |
| #0215 | Programa: TJPI Acessível - Projeto: Manual de Acessibilidade das edificações do TJPI                                      | ACES              | SENA            | 06/07/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0214 | Centros Especializados de Atenção e Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais no Poder Judiciário Piauiense          | CGJ               |                 | 19/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0213 | SELO EMPRESA AMIGA DA MULHER  | ASCOM             | ASCOM           | 31/08/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID    | NOME DO PROJETO   | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO      | SITUAÇÃO     | CUSTO TOTAL   |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------|--------------|---------------|
| #0212 | VIRTUALIZAÇÃO/MIGRAÇÃO DOS PROCESSOS REMANESCENTES THEMIS E PROJUDI REMANESCENTES NO 1º GRAU    | CGJ               | DISGRATER       | 31/08/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0210 | AVANTE 2.0 (2022)   | SEGES             | SEGES           | 13/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0209 | Implantação de Ginastica Laboral para Magistrados(as), Servidores(as) e Estagiários(as) do TJPI | SUGESQ            | SUGESQ          | 30/06/2023 | Finalizado   | R\$ 49.536,00 |
| #0208 | PROJETO FLORES INCULTAS   | CEVID             | SEGES           | 31/08/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0207 | PROJETO TIC TAC   | CEVID             | SEGES           | 31/08/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0206 | Atualizar SEi para 4.0/4.1/5.0  | SIS-ADMIN         | SECCOR          | 10/12/2025 | Em andamento | R\$ 0,00      |
| #0205 | Operacionalização do e-Carta no Processo Judicial Eletrônico - PJe                              | STIC              | STIC            | 31/08/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0204 | Projeto Ressocializar Salva Vidas   | 1VARCRPAR         | 1VARCRPAR       | 19/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0200 | Desenvolvimento de módulo no sistema Odoos para acompanhamento dos exames periódicos de saúde   | SIS-ADMIN         | SUGESQ          | 08/08/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0199 | Migração do Sistema de Certidões Judiciais  | JUDICIAL          | DISGRATER       | 31/12/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0198 | Integração SEI ao Diário da Justiça   | SIS-ADMIN         | SECPRE          | 20/10/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0196 | Maat - Módulo de Atividades e Alocação de Trabalho  | OPALALAB          | OPALALAB        | 31/01/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0195 | CENTRAL DE APOIO AOS GABINETES DE DESEMBARGADORES   | PRESIDENCIA       | PRESIDENCIA     | 19/04/2021 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0194 | Instituição da Gestão do Conhecimento no TJPI   | SEGES             | SEJU            | 27/10/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0193 | PROGRESSOS: Estratégia com Empreendimento (Ciclo 1)   | PRESIDENCIA       | SEGES           | 04/02/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0188 | Elaboração da Resolução Conjunta da Central de Vagas no Socioeducativo                          | CEJJ              | SEGES           | 31/01/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0185 | Portal com informações correspondentes às pautas e atas das sessões de julgamento               | JUDICIAL          | SEJU            | 22/04/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0184 | Mudanças corretivas e evolutivas CPTEC  | SIS-ADMIN         | GABJACORJUD     | 30/06/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0182 | Programa Justiça 4.0: Capacitação em Fluxo do PJe e PDPJ  | JUDICIAL          | STIC            | 03/06/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0180 | Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios – TJPI                                 | SGC               | SGC             | 25/11/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0179 | Entendimentos Pacificados da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí              | SJP               | SJP             | 13/01/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0178 | MAIO LARANJA 2022   | SEGES             | CEJJ            | 31/05/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0177 | Instituir a semana programada das audiências concentradas do sistema socioeducativo             | SEGES             | CEJJ            | 09/04/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0176 | Programa Cadastro Eficiente   | SEJU              | SEJU            | 23/03/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |
| #0175 | Fortalecimento dos JECCs  | CGJ               | CGJ             | 31/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00      |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID    | NOME DO PROJETO  | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO      | SITUAÇÃO   | CUSTO TOTAL   |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| #0174 | Projeto - TJPI 100% Transparente (Ranking da Transparência)  | SEGES             | SEGES           | 31/01/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0173 | Migração dos Processos do PROJUDI para o PJE (Vinculado ao Projeto Fortalecimento dos JECC's)        | DIS1GRATER        | CGJ             | 30/04/2022 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0172 | Ampliação da Secretaria Unificada  | SECGER            | CGJ             | 31/08/2022 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0171 | Criação e Implantação do Laboratório de Inovação - OPALALAB  | STIC              | PRESIDENCIA     | 11/12/2020 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0170 | Banco de Boas Práticas TJ-PI   | SEGES             | SEGES           | 15/09/2021 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0168 | Programa Justiça 4.0: Projeto Implantação do Núcleo de Justiça 4.0                                   | SUJECC            | SEGES           | 31/03/2022 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0167 | Virtualização de Processos Físicos - 2º Grau   | SEJU              | SEJU            | 25/01/2022 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0165 | Instituição da Agenda Estratégica Anual do Poder Judiciário  | SEGES             | SEGES           | 14/09/2021 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0164 | Virtualização de Processos Físicos - 1º Grau   | DIS1GRATER        | SECCOR          | 31/07/2022 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0163 | PROGRESSOS: Estratégia com Empreendimento  | SEGES             | SEGES           | 27/11/2026 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0162 | Plenário Virtual - Turmas Recursais dos Juizados Especiais - Via PJE                                 | SUJECC            | SUJECC          | 18/03/2022 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0161 | Criação do Prêmio "MAIS JUSTIÇA"   | SEAD              | SEGES           | 19/12/2021 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0160 | TJ-PI Informa  | STIC              | PRESIDENCIA     | 15/12/2021 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0159 | Readequação do Portal da Estratégia  | SEGES             | SEGES           | 31/01/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0158 | Pesquisa de Satisfação Interna TJPI  | SEGES             | SEGES           | 09/03/2022 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0157 | Manual de atribuições das unidades do TJPI   | SEGES             | SEGES           | 31/07/2022 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0156 | Pesquisa de satisfação com o atendimento do Poder Judiciário do Estado do Piauí                      | SEGES             | SEGES           | 31/01/2022 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0155 | Painel de BI com foco na Administração Superior  | SEGES             | SEGES           | 11/03/2022 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0154 | Guia Simplificado dos Procedimentos das Coordenadorias Judiciárias para Estagiários                  | COOJUDPLE         | COOJUDPLE       | 03/11/2021 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0153 | Implantação - Expansão de Salas de Depoimento Especial e do Serviço Integrado Multidisciplinar (SIM) | CGJ               | CGJ             | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 34.441,00 |
| #0152 | Etiqueta e conduta em aplicativos de mensagem instantânea  | SECPRE            | SECPRE          | 29/10/2021 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0151 | 1º Ciclo de Aprimoramento da Comunicação Interna do TJ-PI  | ASCOM             | ASCOM           | 19/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0149 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS   | NUCREGFUN         | CGJ             | 21/01/2022 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0148 | Central de Jurisprudência do TJPI  | VICEPRES          | PRESIDENCIA     | 31/01/2023 | Finalizado | R\$ 0,00      |
| #0147 | Projeto "ARQUIVO REGIONALIZADO" - Fase 2021  | CGJ               | CGJ             | 11/12/2021 | Finalizado | R\$ 0,00      |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID    | NOME DO PROJETO   | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO      | SITUAÇÃO   | CUSTO TOTAL |
|-------|---|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| #0145 | Renovação organizada dos certificados digitais deste Tribunal   | SUPORTE           | STIC            | 17/12/2021 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0144 | Implantação do Processo de Gerenciamento de Incidentes  | GOVTIC            | STIC            | 19/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0141 | Reestruturação das Coordenadorias Cível, Criminal e Pleno   | SEJU              | SEJU            | 31/08/2021 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0140 | Projeto de 100 Dias de Baixa Processual   | SEJU              | SEJU            | 28/04/2021 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0139 | Projeto DESTINAR - Fase 2021  | CGJ               | CGJ             | 20/11/2021 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0138 | SEADFérias  | SIS-ADMIN         | SEAD            | 30/07/2021 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0136 | Núcleo de Justiça Restaurativa - Biênio 2021-2022   | NUJUR             | NUJUR           | 19/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0135 | Institucionalizar a gestão de projetos no TJPI  | SEGES             | SEGES           | 30/09/2021 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0134 | Elaboração de Manual do Estagiário TJ /PI   | SEAD              | SEAD            | 30/09/2021 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0108 | Implantar o Plano Anual de Capacitação de TIC 2020-2021   | GOVTIC            | STIC            | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0105 | Implantação da Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TIC  | PEGPTIC           | STIC            | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0104 | Implantação da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Piauí  | SOFTWARE          | STIC            | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0093 | Implantação do Processo de Gerenciamento de Requisições   | PEGPTIC           | STIC            | 12/11/2021 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0082 | Tratamento de processos de demandas repetitivas   | JUDICIAL          | NUGEP           | 23/09/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0080 | Aprimorar o sistema de prevenção de litígio (CONCILIARE e plataformas de conciliação virtual)               | JUDICIAL          | PRESIDENCIA     | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0077 | Desenvolvimento do Portal da SUGESQ   | SIS-ADMIN         | SUGESQ          | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0075 | Desenvolvimento de Soluções de Pagamentos   | EXTRAJUDICIAL     | FERMOJUPI       | 27/07/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0071 | Desenvolvimento de Sistema de Atualização Monetária.  | EXTRAJUDICIAL     | FERMOJUPI       | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0070 | Desenvolvimento do Sistema CobJud 2.0   | JUDICIAL          | FERMOJUPI       | 31/12/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0068 | Desenvolvimento de Sistema de Cálculos Judiciais.   | EXTRAJUDICIAL     | CONTER          | 08/07/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0065 | Atualização do Sistema de Gestão de Portfólio de Projetos   | SIS-ADMIN         | SEGES           | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0063 | Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Pessoas (sucessor do Intranet e GestorRH) atendendo ao e-Social.    | SIS-ADMIN         | SEAD            | 29/09/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0057 | Implantação de rede Wireless nas dependências da Sede atual do TJPI e do Fórum Cível e Criminal de Teresina | INFRA             | STIC            | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID    | NOME DO PROJETO  | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE GESTORA | PRAZO      | SITUAÇÃO   | CUSTO TOTAL |
|-------|--|-------------------|-----------------|------------|------------|-------------|
| #0051 | Instalação e configuração da rede de dados da Nova Sede do TJPI - Palácio da Justiça e Prédio Administrativo | INFRA             | PRESIDENCIA     | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0041 | Programa Justiça 4.0: Projeto Implantação do Juízo 100% Digital  | STIC              | SECPRE          | 20/05/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0040 | Programa Justiça 4.0: Projeto Implantação do Balcão Virtual.   | SIS-ADMIN         | SECPRE          | 18/08/2021 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0039 | Melhorias no sistemas de notificações do Zabbix  | STIC              | STIC            | 22/07/2021 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0038 | Revisão geral na Política de Segurança do Firewall   | SEGINFO           | STIC            | 14/06/2021 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0037 | Atualização do Banco de dados do GPE-STJ   | STIC              | STIC            | 25/05/2021 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0036 | Revisão da segurança da VM modelo  | STIC              | STIC            | 28/05/2021 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0029 | Implantação do DATAJUD   | DADOS             | CGJ             | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0027 | Melhoria e ampliação do Sistema TJPI em Números  | DADOS             | CGJ             | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0025 | Melhorar sistema de informação da ouvidoria  | SIS-ADMIN         | OUV             | 30/06/2023 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0023 | Desenvolvimento do Portal do Núcleo de Justiça Restaurativa  | SIS-ADMIN         | NUJUR           | 08/03/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0012 | Aquisição de Solução de Proteção de Dados (Backup)   | STIC              | STIC            | 31/12/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0006 | Implantação do serviço sincronizador local do PJe Mídias   | INFRA             | GABJAPRES1      | 17/06/2021 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0003 | Mitigação de Vulnerabilidade de Segurança da Informação - Senhas trafegando em texto claro                   | SEGINFO           | STIC            | 09/08/2021 | Finalizado | R\$ 908,00  |
| #0002 | MULHEREX: Padronização e impulsionamento de medidas protetivas   | CEVID             | CEVID           | 03/02/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |
| #0001 | Avante TJPI - Plano Diretor dos Trabalhos Relacionados ao Prêmio CNJ de Qualidade.                           | SEGES             | SEGES           | 23/03/2022 | Finalizado | R\$ 0,00    |

TOTAL: 327 PROJETOS