



RELATÓRIO: LISTAGEM DE PROJETOS

| ID   | NOME DO PROJETO   | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE DEMANDANTE | PRAZO      | SITUAÇÃO     | CUSTO TOTAL    |
|------|---|-------------------|--------------------|------------|--------------|----------------|
| #300 | Atualização da Fonte de Dados do Módulo BNPR  | JUDICIAL          | STIC               | 28/08/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #037 | Atualização do Banco de dados do GPE-STJ  | STIC              | STIC               | 25/05/2021 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #065 | Atualização do Sistema de Gestão de Portfólio de Projetos                                       | SIS-ADMIN         | SEGES              | 31/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #298 | Atualização e incremento do Mapa das Comarcas   | STIC              | SEGES              | 18/04/2023 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #249 | AUXILIANDO VIDAS  | CGJ               | CGJ                | 31/12/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #334 | Avaliação de Desempenho por Competência na SLC  | SLC               | SLC                | 03/11/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #210 | AVANTE 2.0 (2022)   | SEGES             | SEGES              | 13/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #001 | Avante TJPI - Plano Diretor dos Trabalhos Relacionados ao Prêmio CNJ de Qualidade.              | SEGES             | SEGES              | 23/03/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #223 | BAIXAR PARA AVANÇAR   | SECCOR            | SECCOR             | 19/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #170 | Banco de Boas Práticas TJ-PI  | SEGES             | SEGES              | 15/09/2021 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #436 | Banco de Minutas - Contratos Bancários  | NAGAB             | SECCOR             | 15/03/2024 | Cancelado    | R\$ 0,00       |
| #415 | Bazar da Mulher na 26ª Semana Justiça pela Paz em Casa  | 1JUIVIODOMTER     | 1JUIVIODOMTER      | 08/03/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #232 | CADASTRO EFICIENTE DE 1º GRAU   | SECCOR            | SECCOR             | 30/04/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #452 | Calendário de Pautas Temáticas do 2º Grau, no ano de 2024                                       | SEJU              | SEJU               | 17/04/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #316 | CAPILARIZAR - CARTÓRIOS DE MÃOS DADAS ONDE O POVO ESTÁ  | GABCOREXTRA       | GABCOREXTRA        | 11/05/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #426 | CARTILHA COM ORIENTAÇÕES EM SAÚDE PARA SERVIDORES EM MODALIDADE DE TELETRABALHO.                | SUGESQ            | SUGESQ             | 10/04/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #416 | CARTILHA DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO TJPI                                      | UACI              | UACI               | 21/02/2025 | Em andamento | R\$ 0,00       |
| #346 | CARTILHA DO CEJUSC-2º GRAU  | CEJUSC2GRA        | CEJUSC2GRA         | 10/10/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #403 | CARTILHA PARA AUXILIAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJe) | GABJACOR          | CGJ                | 21/11/2023 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #455 | CEJUSC SAÚDE  | CEJUSC            | CEJUSC             | 10/07/2024 | Finalizado   | R\$ 114.260,05 |
| #437 | Celeridade nas Ações de Judicialização da Saúde   | NAGAB             | GABCOR             | 31/08/2024 | Finalizado   | R\$ 0,00       |
| #195 | CENTRAL DE APOIO AOS GABINETES DE DESEMBARGADORES   | PRESIDENCIA       | PRESIDENCIA        | 19/04/2021 | Finalizado   | R\$ 0,00       |



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI  
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES  
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



| ID   | NOME DO PROJETO  | UNIDADE EXECUTORA | UNIDADE DEMANDANTE | PRAZO      | SITUAÇÃO     | CUSTO TOTAL  |
|------|--|-------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| #148 | Central de Jurisprudência do TJPI  | VICEPRES          | PRESIDENCIA        | 31/01/2023 | Em andamento | R\$ 0,00     |
| #214 | Centros Especializados de Atenção e Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais no Poder Judiciário Piauiense | CGJ               |                    | 19/12/2022 | Finalizado   | R\$ 0,00     |
| #470 | COMPOSTAGEM ORGÂNICA   | NUSA              | NUSA               | 18/12/2026 | Em andamento | R\$ 2.087,00 |

TOTAL: 25 PROJETOS