



RELATÓRIO: LISTAGEM DE PROJETOS

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE DEMANDANTE	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#180	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios – TJPI	SGC	SGC	25/11/2024	Em andamento	R\$ 0,00
#368	Manual de Remessa para o 2º Grau pelo PJe	DIS2GRA	DIS2GRA	20/10/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#467	Manual de Transmissões das Sessões de Julgamentos do 2º Grau	SEJU	SEJU	22/05/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#329	MARÉ: Masculinidades em Reflexão.	NAMPAR	1VARCRPAR	01/07/2024	Finalizado	R\$ 3.157,02
#025	Melhorar sistema de informação da ouvidoria	SIS-ADMIN	OUV	30/06/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#027	Melhoria e ampliação do Sistema TJPI em Números	DADOS	CGJ	31/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#039	Melhorias no sistemas de notificações do Zabbix	STIC	STIC	22/07/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#261	Menos Plástico TJPI	NUSA	NUSA	18/12/2024	Em andamento	R\$ 360.510,00
#228	Migração da nuvem do balcão virtual e implantação do Active Directory (AD)	INFRA	STIC	15/12/2023	Em andamento	R\$ 0,00
#412	Migração de dados para o Sistema MentoRH	SIS-ADMIN	STIC	08/03/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#199	Migração do Sistema de Certidões Judiciais	JUDICIAL	DIS1GRATER	31/12/2023	Em andamento	R\$ 0,00
#173	Migração dos Processos do PROJUDI para o PJE (Vinculado ao Projeto Fortalecimento dos JECC's)	DIS1GRATER	CGJ	30/04/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#238	Minha Casa, um Ambiente de Paz	VARUNICASPIA	VARUNICASPIA	05/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#003	Mitigação de Vulnerabilidade de Segurança da Informação - Senhas trafegando em texto claro	SEGINFO	STIC	09/08/2021	Finalizado	R\$ 908,00
#435	Monitoramento e Julgamento de Ações Ambientais	NAGAB	GABCOR	30/08/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#184	Mudanças corretivas e evolutivas CPTEC	SIS-ADMIN	GABJACORJUD	30/06/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#002	MULHEREX: Padronização e impulsionamento de medidas protetivas	CEVID	CEVID	03/02/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#257	NOVO PAINEL DE CORREIÇÃO	SETECOR	CGJCORREICAO	07/03/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#331	NOVOS CAMINHOS	SECCOR	CGJ	01/12/2024	Em andamento	R\$ 0,00
#337	NOVOS HORIZONTES	CEJIJ	SEGES	31/10/2023	Finalizado	R\$ 2.130,00
#136	Núcleo de Justiça Restaurativa - Biênio 2021-2022	NUJUR	NUJUR	19/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#288	Núcleo de Qualificação de Dados - DadosCGJ	GABCOR	CGJ	30/11/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#394	NÚCLEOS DE ANÁLISE E PARAMETRIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO 2º GRAU DO TJ PI	DIS2GRA	PRESIDENCIA	18/12/2023	Em andamento	R\$ 4.859,25



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE DEMANDANTE	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#205	Operacionalização do e-Carta no Processo Judicial Eletrônico - PJe	STIC	STIC	31/08/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#397	Orientação sobre a Movimentação dos Processos da Semana Justiça pela Paz em Casa	CEVID	CEVID	17/11/2023	Finalizado	R\$ 0,00

TOTAL: 25 PROJETOS