



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



RELATÓRIO: LISTAGEM DE PROJETOS

ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0262	xPJe - Kickoff	JUDICIAL	STIC	30/07/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0432	VVIP: Visita Virtual Itinerante Personalizada	GABJACORJUD	GABJACORJUD	31/10/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0556	Vozes Negras na Justiça	SEGES	PRESIDENCIA	31/12/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0608	Vozes em Escuta: Pela Vida de Mulheres Quilombolas e Indígenas	CEVID	CEVID	15/12/2026	Em andamento	R\$ 1.149,90
#0482	V JORNADA CIENTÍFICA EJUD-PI - Educação e Tecnologia: Inovações e Adaptações	EJUD-PI	EJUD-PI	30/11/2024	Finalizado	R\$ 137.161,50
#0212	VIRTUALIZAÇÃO/MIGRAÇÃO DOS PROCESSOS REMANESCENTES THEMIS E PROJUDI REMANESCENTES NO 1º GRAU	CGJ	DIS1GRATER	31/08/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0167	Virtualização de Processos Físicos - 2º Grau	SEJU	SEJU	25/01/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0164	Virtualização de Processos Físicos - 1º Grau	DIS1GRATER	SECCOR	31/07/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0264	Virando a página	CEJJJ	EJUD-PI	15/09/2023	Finalizado	R\$ 1.200,00
#0555	VI FÓRUM PIAUIENSE DE JUÍZAS E JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - FOPIVID	FOPIVID	FOPIVID	30/09/2025	Finalizado	R\$ 103.590,81
#0462	V FÓRUM PIAUIENSE DE JUÍZAS E JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - FOPIVID	FOPIVID	FOPIVID	30/09/2024	Finalizado	R\$ 96.306,04
#0401	Trilhando o Caminho da Ética: Manual de Conduta na Superintendência de Licitações e Contratos	SLC	SLC	16/02/2024	Finalizado	R\$ 2.641,24
#0451	TRILHA DE DIREITOS: ampliação do acesso à justiça para comunidades tradicionais.	JUICORSAORAINON	JUICORSAORAINON	31/07/2026	Em andamento	R\$ 8.648,10
#0082	Tratamento de processos de demandas repetitivas	JUDICIAL	NUGEP	23/09/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0530	TJPI na Escola	NUCOOJ	NUCOOJ	31/12/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0160	TJ-PI Informa	STIC	PRESIDENCIA	15/12/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0419	SOS MULHER	CENINQTER	GABJACORDIS	30/06/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0508	SOLUÇÃO DE CONFLITOS E GARANTIA DE DIREITOS	1VARINFJUVTER	1VARINFJUVTER	19/12/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0149	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS	NUCREGFUN	CGJ	21/01/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0308	Sistema de Identificação de Custódia (SIC)	CENINQTER	CENINQTER	01/07/2017	Finalizado	R\$ 0,00
#0428	SISTEMA DE ATERMAÇÃO DIGITAL DA CGJ - SAD	SETECOR	GABCOR	29/09/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0549	SISBAJUD - Integração PJe à PDPJ	JUDICIAL	STIC	31/12/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0303	Servidor do Mês	NAP	NAP	31/07/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0311	Serviço Integrado Multidisciplinar - SIM	CGJ	CGJ	16/12/2020	Finalizado	R\$ 0,00
#0541	SEMANA DO MEIO AMBIENTE TJPI 2025	NUSA	NUSA	06/06/2025	Finalizado	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0213	SELO EMPRESA AMIGA DA MULHER	ASCOM	ASCOM	31/08/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0330	Segurança com Justiça.	CGJ	CGJ	26/11/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0310	Secretaria Unificada no âmbito do 1º Grau do Poder Judiciário do Estado do Piauí	CGJ	CGJ	11/07/2020	Finalizado	R\$ 0,00
#0138	SEADFérias	SIS-ADMIN	SEAD	30/07/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0596	RODA DE ACOLHIMENTO E ESCUTA NAS COMARCAS DO INTERIOR	CPEADTRIBUNAL	CPEADTRIBUNAL	31/07/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0444	Robô de Informações da Corregedoria - RIC	NAPCGJ	NAPCGJ	22/04/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0221	REVISTA - RELATÓRIO FINAL DA GESTÃO CGJ - 2021/2022	GABCOR	GABCOR	05/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0038	Revisão geral na Política de Segurança do Firewall	SEGINFO	STIC	14/06/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0036	Revisão da segurança da VM modelo	STIC	STIC	28/05/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0226	RETOMAR - APOIO AO SUPERENDIVIDADO	NUPEMEC	NUPEMEC	31/03/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0314	Ressocializar para não prender	CENINQTER	CENINQTER	19/12/2018	Finalizado	R\$ 0,00
#0145	Renovação organizada dos certificados digitais deste Tribunal	SUPORTE	STIC	17/12/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0301	Relatório de 100 dias de gestão 2023/2024	SEGES	PRESIDENCIA	28/04/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0561	Reformulação e atualização do Portal do TJPI	SIS-ADMIN	ASCOM	08/06/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0141	Reestruturação das Coordenadorias Cível, Criminal e Pleno	SEJU	SEJU	31/08/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0581	REDE COLABORATIVA PIAUÍ SUSTENTÁVEL	NUSA	NUSA	18/12/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0333	RECOMEÇAR	EJUD-PI	EJUD-PI	14/04/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0159	Readequação do Portal da Estratégia	SEGES	SEGES	31/01/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0174	Projeto - TJPI 100% Transparente (Ranking da Transparência)	SEGES	SEGES	31/01/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0207	PROJETO TIC TAC	CEVID	SEGES	31/08/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0204	Projeto Ressocializar Salva Vidas	1VARCRPAR	1VARCRPAR	19/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0429	Projeto Renascer: Reconstruindo o Passado para Construir o Futuro	SECUNICIV2	SECUNICIV2	30/06/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0407	PROJETO RECONSTRUIR	1VARCRPAR	1VARCRPAR	31/03/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0236	Projeto: Orientação Normativa para realização de intimações pelo Gabinete visando o impulsionamento de Baixas Processuais	SECCOR	SECCOR	04/11/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0521	Projeto Interinstitucional para Aperfeiçoamento da Gestão Documental, Memória e História do Poder Judiciário do Estado do Piauí	NMJ	GABJAPRES1	01/04/2027	Em andamento	R\$ 0,00
#0208	PROJETO FLORES INCULTAS	CEVID	SEGES	31/08/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0611	Projeto Down	UACI	GABJAPRES1	19/12/2026	Em andamento	R\$ 17.010,95



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0553	Projeto do SEGIS – Sistema Estratégico de Gestão de Indicadores	SEGES	SEGES	30/06/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0139	Projeto DESTINAR - Fase 2021	CGJ	CGJ	20/11/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0529	Projeto de Parceria Institucional visando a Digitalização do Acervo Processual Físico para o Ambiente Eletrônico	GABJAPRES1	GABJAPRES1	19/12/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0464	Projeto de Automatização e Integração das Pautas de Julgamento do 2º Grau com o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN)	SEJU	SEJU	02/09/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0538	PROJETO DE ARBORIZAÇÃO URBANA NO MUNICÍPIO DE TERESINA	GMF	GABJAPRES1	19/12/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0465	Projeto de Apadrinhamento "Amardrinhar"	3VARCIPAR	3VARCIPAR	20/02/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0233	Projeto de 30 dias de Baixa Processual	SECCOR	CGJ	01/07/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0140	Projeto de 100 Dias de Baixa Processual	SEJU	SEJU	28/04/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0267	Projeto Árvore Genealógica - Programa Cultivar	NUSA	SEGES	30/08/2024	Finalizado	R\$ 47.772,00
#0147	Projeto "ARQUIVO REGIONALIZADO" - Fase 2021	CGJ	CGJ	11/12/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0268	Projeto Agenda Única	SECPRE	SEGES	17/04/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0193	PROGRESSOS: Estratégia com Empreendimento (Ciclo 1)	PRESIDENCIA	SEGES	04/02/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0163	PROGRESSOS: Estratégia com Empreendimento	SEGES	SEGES	27/11/2026	Finalizado	R\$ 0,00
#0242	Programa: TJPI Acessível - Projeto: Manual de Acessibilidade - Superando as Barreiras Atitudinais	ACES	PRESIDENCIA	28/04/2023	Finalizado	R\$ 3.200,00
#0215	Programa: TJPI Acessível - Projeto: Manual de Acessibilidade das edificações do TJPI	ACES	SENA	06/07/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0216	Programa: TJPI Acessível	ACES	SEGES	19/12/2026	Em andamento	R\$ 3.200,00
#0449	Programa Regularizar	GABJAPRES2	GABJAPRES2	31/12/2024	Finalizado	R\$ 1.189.678,46
#0348	PROGRAMA NACIONAL JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	CEVID	CEVID	07/12/2024	Finalizado	R\$ 11.412,00
#0291	Programa Licitações Eficientes: PROJETO PESQUISA DE PREÇOS EFICIENTE E PADRONIZADA	SLC	SLC	05/04/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0304	Programa: Licitações Eficientes - Projeto: Integração do sistema SEI com o sistema de licitações do TJPI	STIC	SLC	10/05/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0323	Programa licitações eficientes: - Projeto: Gestão a Vista	SLC	SLC	10/01/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0290	Programa: Licitações Eficientes - Projeto: Catalogação dos Materiais de Consumo para Estoque do Almoxarifado do DEPMATPAT	DEPMATPAT	SLC	18/04/2023	Finalizado	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0168	Programa Justiça 4.0: Projeto Implantação do Núcleo de Justiça 4.0	SUJECC	SEGES	31/03/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0041	Programa Justiça 4.0: Projeto Implantação do Juízo 100% Digital	STIC	SECPRE	20/05/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0224	Programa: Justiça 4.0 - Projeto: Implantação do II Núcleo da Justiça 4.0	OPALALAB	SEGES	31/08/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0040	Programa Justiça 4.0: Projeto Implantação do Balcão Virtual.	SIS-ADMIN	SECPRE	18/08/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0182	Programa Justiça 4.0: Capacitação em Fluxo do PJe e PDPJ	JUDICIAL	STIC	03/06/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0453	Programa Girassol	CEVID	CEVID	31/12/2026	Em andamento	R\$ 33.720,00
#0222	Programa: Fazendo Justiça - Projeto: Letra: Leitura que Transforma	CEJJ	PRESIDENCIA	31/03/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0248	Programa Cultivar	NUSA	SEGES	25/01/2024	Finalizado	R\$ 47.772,00
#0176	Programa Cadastro Eficiente	SEJU	SEJU	23/03/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0484	PreCalc	CPREC	CPREC	31/12/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0219	Possibilitar a administração do PJe do TJPI por servidores do TJPI	STIC	STIC	01/09/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0185	Portal com informações correspondentes às pautas e atas das sessões de julgamento	JUDICIAL	SEJU	22/04/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0162	Plenário Virtual - Turmas Recursais dos Juizados Especiais - Via PJE	SUJECC	SUJECC	18/03/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0560	Plano de Ação da Política Judiciária da Primeira Infância Biênio 2024-2026	CEJJ	SEGES	31/12/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0371	PJe DOCs	JUDICIAL	NAPCGJ	19/12/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0158	Pesquisa de Satisfação Interna TJPI	SEGES	SEGES	09/03/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0156	Pesquisa de satisfação com o atendimento do Poder Judiciário do Estado do Piauí	SEGES	SEGES	31/01/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0564	PESE SUA ATITUDE: RECICLAR, DOAR, DESCARBONIZAR	NUSA	NUSA	18/12/2026	Em andamento	R\$ 152.258,00
#0483	Pequenos Exploradores: Uma Aventura no Mundo dos Pais	EJUD-PI	EJUD-PI	30/10/2024	Finalizado	R\$ 4.258,20
#0456	PAINEL LITIGÂNCIA PREVIDENCIÁRIA	NAPCGJ	GABJACORJUD	31/10/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0408	Painel Digital de Audiências Designadas - Semana da Justiça pela Paz em Casa	STIC	CEVID	28/11/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0640	Painel de partes executadas sem CPN/CNPJ	EXTRAJUDICIAL	SECGER	20/04/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0410	Painel de monitoramento de resultados das sessões de julgamento	STIC	SEJU	18/12/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0285	Painel de Monitoramento de Litigância Predatória	NAP	NAP	31/05/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0155	Painel de BI com foco na Administração Superior	SEGES	SEGES	11/03/2022	Finalizado	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0358	Painel de Acompanhamento - Semana da Justiça pela Paz em Casa	STIC	CEVID	31/08/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0276	Painel de Acompanhamento de Presos Provisórios	NAP	NAP	17/04/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0277	PAINEL DE ACOMPANHAMENTO DE METAS NACIONAIS DA CORREGEDORIA	SETECOR	GABJACORDIS	05/06/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0356	Padronização das pautas de julgamento do Plenário Virtual - 2º Grau	SEJU	SEJU	20/08/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0397	Orientação sobre a Movimentação dos Processos da Semana Justiça pela Paz em Casa	CEVID	CEVID	17/11/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0205	Operacionalização do e-Carta no Processo Judicial Eletrônico - PJe	STIC	STIC	31/08/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0288	Núcleo de Qualificação de Dados - DadosCGJ	GABCOR	CGJ	30/11/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0136	Núcleo de Justiça Restaurativa - Biênio 2021-2022	NUJUR	NUJUR	19/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0337	NOVOS HORIZONTES	CEJJJ	SEGES	31/10/2023	Finalizado	R\$ 2.130,00
#0512	NOVOS CAMINHOS PIAUÍ	CEJJJ	CEJJJ	30/11/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0331	NOVOS CAMINHOS	SECCOR	CGJ	01/12/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0257	NOVO PAINEL DE CORREIÇÃO	SETECOR	CGJCORREICAO	07/03/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0604	MUSICALIZANDO COM INCLUSÃO	UACI	GABJAPRES1	19/12/2026	Em andamento	R\$ 22.853,00
#0002	MULHEREX: Padronização e impulsionamento de medidas protetivas	CEVID	CEVID	03/02/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0184	Mudanças corretivas e evolutivas CPTEC	SIS-ADMIN	GABJACORJUD	30/06/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0435	Monitoramento e Julgamento de Ações Ambientais	NAGAB	GABCOR	30/08/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0589	Monitoramento do iGovTIC-JUD 2026	GOVTIC	GOVTIC	16/04/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0003	Mitigação de Vulnerabilidade de Segurança da Informação - Senhas trafegando em texto claro	SEGINFO	STIC	09/08/2021	Finalizado	R\$ 908,00
#0238	Minha Casa, um Ambiente de Paz	VARUNICASPIA	VARUNICASPIA	05/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0173	Migração dos Processos do PROJUDI para o PJE (Vinculado ao Projeto Fortalecimento dos JECC's)	DIS1GRATER	CGJ	30/04/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0199	Migração do Sistema de Certidões Judiciais	JUDICIAL	DIS1GRATER	31/12/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0412	Migração de dados para o Sistema MentoRH	SIS-ADMIN	STIC	08/03/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0228	Migração da nuvem do balcão virtual e implantação do Active Directory (AD)	INFRA	STIC	15/12/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0261	Menos Plástico TJPI	NUSA	NUSA	19/12/2024	Finalizado	R\$ 360.510,00
#0039	Melhorias no sistemas de notificações do Zabbix	STIC	STIC	22/07/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0027	Melhoria e ampliação do Sistema TJPI em Números	DADOS	CGJ	31/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0025	Melhorar sistema de informação da ouvidoria	SIS-ADMIN	OUV	30/06/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0522	Mascote da Sustentabilidade	NUSA	NUSA	19/12/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0617	MARÉ: Masculinidades em Reflexão - Ciclo 2025-2026	NAMPAR	NAMPAR	01/12/2026	Em andamento	R\$ 1.006,20
#0329	MARÉ: Masculinidades em Reflexão - Ciclo 2023-2024	NAMPAR	1VARCRPAR	01/07/2024	Finalizado	R\$ 3.157,02
#0467	Manual de Transmissões das Sessões de Julgamentos do 2º Grau	SEJU	SEJU	22/05/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0368	Manual de Remessa para o 2º Grau pelo PJe	DIS2GRA	DIS2GRA	20/10/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0180	Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos e Convênios – TJPI	SGC	SGC	25/11/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0445	Manual de Comitês, Comissões e Grupos de Trabalho do TJPI	SEGES	SEGES	17/05/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0157	Manual de atribuições das unidades do TJPI	SEGES	SEGES	31/07/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0421	Manual de Atividades da Coordenação de Receitas (CCREC): Edição Revisada e Ampliada.	CCREC	FERMOJUPI	12/04/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0545	MANUAL DE ACESSIBILIDADE 2025 - SUPERANDO BARREIRAS ATITUDINAIS	UACI	UACI	24/06/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0600	MANUAL DA COORDENADORIA JUDICIÁRIA CÍVEL E CÂMARAS REUNIDAS - COOJUDCIV E REVISÃO	COOJUDCIV	COOJUDCIV	31/03/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0485	Mais Segura	EJUD-PI	EJUD-PI	31/12/2026	Cancelado	R\$ 0,00
#0387	Mais Saúde	GABCOR	SECCOR	01/11/2024	Finalizado	R\$ 48.960,00
#0307	MAIO LARANJA 2023	SECCOR	CGJ	31/05/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0178	MAIO LARANJA 2022	SEGES	CEJUJ	31/05/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0196	Maat - Módulo de Atividades e Alocação de Trabalho	OPALALAB	OPALALAB	31/01/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0441	KIT PLANTÃO MARIA DA PENHA	CEVID	CEVID	26/04/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0244	JUSTO ACESSO	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	10/04/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0461	Justiça sem Dúvida	ASCOM	ASCOM	20/12/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0305	JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS	SECCOR	1VARINFJUVTER	30/11/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0644	Justiça Express	OPALALAB	OPALALAB	31/07/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0315	JUSTIÇA E INFORMAÇÃO: VIOLÊNCIA CONTRA MULHER, NÃO!	VARUNIMONGIL	CGJ	31/08/2023	Finalizado	R\$ 450,00
#0601	Justiça Azul: compreendendo e atendendo Pessoas Neurodivergentes no Judiciário Piauiense	UACI	UACI	30/03/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0645	JULIA - Justiça Auxiliada por Inteligência Artificial	OPALALAB	OPALALAB	31/12/2025	Finalizado	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0344	JuLIA - Justiça Auxiliada por Inteligência Artificial	OPALALAB	OPALALAB	31/12/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0336	IV FÓRUM PIAUIENSE DE JUÍZAS E JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR	CEVID	FOPIVID	31/08/2023	Finalizado	R\$ 300,00
#0487	IV ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ-FLORIANO	PRESIDENCIA	SEGES	29/11/2024	Finalizado	R\$ 220.233,60
#0369	I Semana Formativa do NAGAB	NAGAB	SECCOR	23/08/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0286	IPE - Inteligência em Processos Eletrônicos	NAP	NAP	18/12/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0550	Integração Sisperjud e Prevjud PJe	JUDICIAL	STIC	31/12/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0198	Integração SEI ao Diário da Justiça	SIS-ADMIN	SECPRE	20/10/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0524	Integração PJe do TJPI ao Portal de Serviços do Poder Judiciário (PSPJ)	JUDICIAL	GABJAPRES2	24/11/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0613	Integração PJe com BNMP	JUDICIAL	SECUNICRIM	31/03/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0612	Integração do SEEU com sistema PJe Criminal	JUDICIAL	SECUNICRIM	27/02/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0177	Instituir a semana programada das audiências concentradas do sistema socioeducativo	SEGES	CEJJI	09/04/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0194	Instituição da Gestão do Conhecimento no TJPI	SEGES	SEJU	27/10/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0165	Instituição da Agenda Estratégica Anual do Poder Judiciário	SEGES	SEGES	14/09/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0135	Institucionalizar a gestão de projetos no TJPI	SEGES	SEGES	30/09/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0051	Instalação e configuração da rede de dados da Nova Sede do TJPI - Palácio da Justiça e Prédio Administrativo	INFRA	PRESIDENCIA	31/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0544	INFÂNCIA É PARA SONHAR, NÃO PARA TRABALHAR	CEJJI	CEJJI	31/07/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0108	Implantar o Plano Anual de Capacitação de TIC 2020-2021	GOVTIC	STIC	31/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0450	Implantação SAREF	NAPCGJ	CGJ	22/04/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0153	Implantação - Expansão de Salas de Depoimento Especial e do Serviço Integrado Multidisciplinar (SIM)	CGJ	CGJ	31/12/2022	Finalizado	R\$ 34.441,00
#0526	Implantação do sistema SISCONDJ	JUDICIAL	PRESIDENCIA	31/12/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0006	Implantação do serviço sincronizador local do PJe Mídias	INFRA	GABJAPRES1	17/06/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0335	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESARQUIVAMENTO EXPRESSO - PDE NO 2º GRAU	GABPRE	DIS2GRA	30/07/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0243	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DESARQUIVAMENTO EXPRESSO -PDE - 1º GRAU	DIS1GRATER	CGJ	30/03/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0093	Implantação do Processo de Gerenciamento de Requisições	PEGPTIC	STIC	12/11/2021	Finalizado	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0144	Implantação do Processo de Gerenciamento de Incidentes	GOVTIC	STIC	19/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0509	Implantação do Módulo Mandamus	JUDICIAL	GABCOR	07/11/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0029	Implantação do DATAJUD	DADOS	CGJ	31/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0292	Implantação de Software de Atendimento de Chamados da SENA	CENTRALDESERVICOS	SENA	28/04/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0319	Implantação de Sistema de TELEFONIA FIXA (VOIP) no TJPI	REDES	STIC	30/10/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0057	Implantação de rede Wireless nas dependências da Sede atual do TJPI e do Fórum Cível e Criminal de Teresina	INFRA	STIC	31/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0250	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE MODELO DE GESTÃO NO 1º E 2º GRAU	VICEPRES	SEGES	30/06/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0209	Implantação de Ginástica Laboral para Magistrados(as), Servidores(as) e Estagiários(as) do TJPI	SUGESQ	SUGESQ	30/06/2023	Finalizado	R\$ 49.536,00
#0411	Implantação da Plataforma do NAT-JUS-PI	STIC	SUGESQ	29/06/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0105	Implantação da Metodologia de Gerenciamento de Projetos de TIC	PEGPTIC	STIC	31/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0104	Implantação da Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Piauí	SOFTWARE	STIC	31/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0514	Impacto processual: Dominando as movimentações processuais	GPJ	GPJ	31/12/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0234	III Fórum Piauiense de Juízas e Juizes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – FOPIVID	CEVID	CEVID	19/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0440	III ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ-TERESINA	SEGES	PRESIDENCIA	24/05/2024	Finalizado	R\$ 234.300,00
#0347	II ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ	SEGES	PRESIDENCIA	29/09/2023	Finalizado	R\$ 366.700,00
#0418	IGovTIC-JUD 2024	GOVTIC	STIC	02/08/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0256	I ENCONTRO REGIONAL DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	SECPRE	SEGES	26/05/2023	Finalizado	R\$ 210.000,00
#0472	I Atualização dos Entendimentos Pacificados da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí	SJP	SJP	29/11/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0241	Homens pelo fim da Violência Contra as Mulheres	1VARCRPAR	CEVID	07/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0154	Guia Simplificado dos Procedimentos das Coordenadorias Judiciárias para Estagiários	COOJUDPLE	COOJUDPLE	03/11/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0363	GUIA PRÁTICO DE APOSENTADORIA, PENSÃO POR MORTE E ABONO DE PERMANÊNCIA DO SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ	SJP	SJP	20/09/2023	Finalizado	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0299	GUIA CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS TJPI	NUSA	NUSA	30/05/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0489	Girassol - Medidas Preventivas	CEVID	CEVID	31/12/2026	Em andamento	R\$ 18.920,00
#0554	Gincana da Reciclagem 2025	NUSA	NUSA	04/07/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0607	Gestão Unificada do 2º Grau	STIC	GABJAPRES2	02/12/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0572	Gestão e Priorização de Demandas de TIC no sistema CAPTEI	SIS-ADMIN	PEGPTIC	15/10/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0320	Gestão do Teletrabalho dos Servidores Vinculados a Secretaria Judiciária	SEJU	SEJU	02/06/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0367	GESTÃO DOS PROCESSOS SUSPENSOS OU SOBRESTADOS NO PJE	GPJ	GPJ	31/10/2023	Finalizado	R\$ 800,00
#0175	Fortalecimento dos JECCs	CGJ	CGJ	31/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0466	Fortalecer para Novas Possibilidades	CEVID	CEVID	25/06/2024	Finalizado	R\$ 310,00
#0543	Fluxo de Medidas Protetivas de Urgência em Casos de Violência Doméstica e Familiar	2JUIVODOMTER	SEGES	30/06/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0439	Fluxo das Ações Penais de Competência do Júri	NAPCGJ	2VARJURTER	25/04/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0225	FILHOS DO SOL DO EQUADOR	CEJJJ	SEGES	04/11/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0271	EXPANSÃO FORTALECENDO OS JECCS	SECCOR	GABCOR	08/12/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0254	EXPANSÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS	NUCREGFUN	CGJ	31/12/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0438	Expansão do Robô de Informações da Corregedoria - RIC para realizar a integração entre o PJe e Cobjud	NAPCGJ	CGJ	17/04/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0265	EXPANSÃO DO PROJETO DESTINAR - Fase 2023 - 2024	CGJ	CGJ	01/12/2024	Finalizado	R\$ 200.000,00
#0266	EXPANSÃO DO PROJETO ARQUIVO REGIONALIZADO - Fase 2023 - 2024	CGJ	CGJ	01/12/2024	Finalizado	R\$ 180.000,00
#0427	Expansão do Projeto "ACOLHENDO VIDAS E RECONSTRUINDO LAÇOS": reavaliação periódica das crianças e adolescentes acolhidos. (2024)	1VARINFJUVTER	1VARINFJUVTER	19/12/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0246	Expansão de Salas de Depoimento Especial e do Serviço Integrado Multidisciplinar (SIM)	SECCOR	SECCOR	22/11/2024	Finalizado	R\$ 335.839,20
#0275	Expansão DataCor - Usuários Externos	NAP	NAP	31/08/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0273	Expansão DataCor - Dados processuais do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU	NAP	NAP	31/03/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0274	Expansão DataCor - Dados processuais das Turmas Recursais do Processo Judicial Eletrônico - 2º grau	NAP	NAP	31/01/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0270	EXPANSÃO BAIXAR PARA AVANÇAR	SECCOR	SECCOR	08/12/2024	Finalizado	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0404	Expande - laboratório de ensino de robótica para crianças e adolescentes vulneráveis da comarca de Bom Jesus-PI	GABJAPRES1	GABJAPRES1	10/12/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0599	Execução humanizada das penas e medidas alternativas de prestação de serviços à comunidade	GABJAPRES1	GABJAPRES1	20/12/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0152	Etiqueta e conduta em aplicativos de mensagem instantânea	SECPRE	SECPRE	29/10/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0179	Entendimentos Pacificados da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí	SJP	SJP	13/01/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0251	ENCONTROS REGIONAIS DE TRABALHO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ	SEGES	SEGES	19/12/2024	Finalizado	R\$ 1.076.000,00
#0328	EM BUSCA DO CONSENSO	CEJUSC2GRA	CEJUSC2GRA	04/11/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0235	Elaboração de Tutoriais para uso do PJE	SECCOR	SECCOR	19/12/2022	Finalizado	R\$ 23.205,00
#0134	Elaboração de Manual do Estagiário TJ /PI	SEAD	SEAD	30/09/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0585	Elaboração de Cursos - Projeto: "Mais Segura" - Defesa Pessoal	EJUD-PI	EJUD-PI	12/12/2025	Em andamento	R\$ 6.050,00
#0188	Elaboração da Resolução Conjunta da Central de Vagas no Socioeducativo	CEJJI	SEGES	31/01/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0324	Educação Digital Inclusiva para Egressos do Sistema Prisional	VEP	VEP	01/06/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0642	ECOnomia - Transporte Compartilhado	OPALALAB	OPALALAB	30/06/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0446	DIRETO AO PONTO: Violência Doméstica	CEVID	GABCOR	26/04/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0532	Diário de Bordo - Uso consciente dos Automóveis	NUSA	PRESIDENCIA	06/04/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0227	DIA ESTADUAL DO CONCILIADOR E DO MEDIADOR JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	NUPEMEC	NUPEMEC	31/03/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0313	Destinar	CGJ	CGJ	16/11/2020	Finalizado	R\$ 10.256,00
#0447	DESPERTE PARA O ACORDO - PAUTAS CONCENTRADAS	CEJUSC	NUPEMEC	28/06/2024	Finalizado	R\$ 11.180,00
#0443	DESPERTE PARA O ACORDO: FAMÍLIA EM PAUTA COM + AMOR	CEJUSC	NUPEMEC	31/07/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0480	DESPERTE PARA O ACORDO: CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO e CIDADANIA	STIC	NUPEMEC	30/05/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0494	Desenvolvimento do Sistema SOFIA	SIS-ADMIN	SOF	31/12/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0070	Desenvolvimento do Sistema CobJud 2.0	JUDICIAL	FERMOJUPI	31/12/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0023	Desenvolvimento do Portal do Núcleo de Justiça Restaurativa	SIS-ADMIN	NUJUR	08/03/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0077	Desenvolvimento do Portal da SUGESQ	SIS-ADMIN	SUGESQ	31/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0075	Desenvolvimento de Soluções de Pagamentos	EXTRAJUDICIAL	FERMOJUPI	27/07/2022	Finalizado	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0063	Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Pessoas (sucessor do Intranet e GestorRH) atendendo ao e-Social.	SIS-ADMIN	SEAD	29/09/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0068	Desenvolvimento de Sistema de Cálculos Judiciais.	EXTRAJUDICIAL	CONTER	08/07/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0071	Desenvolvimento de Sistema de Atualização Monetária.	EXTRAJUDICIAL	FERMOJUPI	31/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0562	Desenvolvimento de Painéis SOFIA	EXTRAJUDICIAL	SOF	15/11/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0200	Desenvolvimento de módulo no sistema Odoo para acompanhamento dos exames periódicos de saúde	SIS-ADMIN	SUGESQ	08/08/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0531	Desenvolvimento COBJUD-PRO	JUDICIAL	FERMOJUPI	07/04/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0338	DESCOMPLICANDO A JUSTIÇA	SECCOR	CGJ	01/06/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0430	DEPÓSITO LEGAL: Levantamento e transferência dos depósitos judiciais sem destinação para o Tribunal de Justiça	SECUNICIV2	SECUNICIV2	30/04/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0272	DataCor - Dados Qualificados da Corregedoria Geral da Justiça	NAP	NAP	17/04/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0547	"Criando Laços"- Divulgando e Fortalecendo o Programa de Apadrinhamento na cidade de Teresina-PI	1VARINFJUVTER	1VARINFJUVTER	31/08/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0171	Criação e Implantação do Laboratório de Inovação - OPALALAB	STIC	PRESIDENCIA	11/12/2020	Finalizado	R\$ 0,00
#0161	Criação do Prêmio "MAIS JUSTIÇA"	SEAD	SEGES	19/12/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0231	CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE PARAMETRIZAÇÃO DE DADOS NO 1º GRAU	DIS1GRATER	CGJ	19/12/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0255	CRIAÇÃO DO MANUAL DE ROTINAS DE GABINETES DE 2º GRAU DE JURISDIÇÃO	GABDESOTOMAR	VICEPRES	31/12/2023	Finalizado	R\$ 3.000,00
#0478	Criação das Centrais de Processo Eletrônico - Criminais (CPE-CRIM)	GABPRE	GABCOR	31/03/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0218	CRIAÇÃO DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO SEGUNDO GRAU (CPE2G)	SEJU	SEGES	31/01/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0247	CRIAÇÃO DA CENTRAL DE PROCESSOS ELETRÔNICOS DO PRIMEIRO GRAU (CPE1G)	CGJ	CGJ	31/08/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0240	Criação CEJUSC Fazendário	NUPEMEC	1JUIFAZPUBTER	19/11/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0639	CPEMULT - Cadastro de Profissionais de Equipe Multidisciplinar	SIS-ADMIN	SEGES	20/05/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0425	CORREGEDORIA CONECTADA: APRENDENDO JUNTOS	GABJACORJUD	GABJACORJUD	31/05/2024	Finalizado	R\$ 1,80
#0279	Contratar monitoramento e suporte nível 3 de infraestrutura e banco de dados	ACSTIC	PRESIDENCIA	10/04/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0395	Contratação de Links Secundário de Comunicação de Dados para o PJPI	ACSTIC	STIC	17/11/2023	Finalizado	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0448	CONTAGEM CERTA : SANEAMENTO DE PROCESSOS EM DUPLICIDADE DO TJPI	DIS2GRA	DIS2GRA	28/02/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0470	COMPOSTAGEM ORGÂNICA	NUSA	NUSA	18/12/2026	Em andamento	R\$ 2.087,00
#0214	Centros Especializados de Atenção e Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais no Poder Judiciário Piauiense	CGJ		19/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0148	Central de Jurisprudência do TJPI	VICEPRES	PRESIDENCIA	31/01/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0513	Central de Cooperação e Apoio aos Cartórios	GABJAPRES2	GABJAPRES2	31/12/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0195	CENTRAL DE APOIO AOS GABINETES DE DESEMBARGADORES	PRESIDENCIA	PRESIDENCIA	19/04/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0437	Celeridade nas Ações de Judicialização da Saúde	NAGAB	GABCOR	31/08/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0455	CEJUSC SAÚDE	CEJUSC	CEJUSC	10/07/2024	Finalizado	R\$ 114.260,05
#0403	CARTILHA PARA AUXILIAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS NO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJe)	GABJACOR	CGJ	21/11/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0346	CARTILHA DO CEJUSC-2º GRAU	CEJUSC2GRA	CEJUSC2GRA	10/10/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0416	CARTILHA DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO TJPI	UACI	UACI	21/02/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0426	CARTILHA COM ORIENTAÇÕES EM SAÚDE PARA SERVIDORES EM MODALIDADE DE TELETRABALHO.	SUGESQ	SUGESQ	10/04/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0316	CAPILARIZAR - CARTÓRIOS DE MÃOS DADAS ONDE O POVO ESTÁ	GABCOREXTRA	GABCOREXTRA	11/05/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0540	Campanha: "Servidor Eficiente Usa Energia com Responsabilidade"	NUSA	NUSA	31/05/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0507	Caminhos da Justiça	1VARINFJUVTER	1VARINFJUVTER	04/12/2025	Em andamento	R\$ 14.656,02
#0452	Calendário de Pautas Temáticas do 2º Grau, no ano de 2024	SEJU	SEJU	17/04/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0631	Cálculo da Pena Multa	JUDICIAL	CJJEPI	05/10/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0232	CADASTRO EFICIENTE DE 1º GRAU	SECCOR	SECCOR	30/04/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0415	Bazar da Mulher na 26ª Semana Justiça pela Paz em Casa	1JUIVODOMTER	1JUIVODOMTER	08/03/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0170	Banco de Boas Práticas TJ-PI	SEGES	SEGES	15/09/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0223	BAIXAR PARA AVANÇAR	SECCOR	SECCOR	19/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0001	Avante TJPI - Plano Diretor dos Trabalhos Relacionados ao Prêmio CNJ de Qualidade.	SEGES	SEGES	23/03/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0210	AVANTE 2.0 (2022)	SEGES	SEGES	13/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0334	Avaliação de Desempenho por Competência na SLC	SLC	SLC	03/11/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0249	AUXILIANDO VIDAS	CGJ	CGJ	31/12/2024	Finalizado	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0527	Automação de dados orçamentários e financeiros no Sistema de Transparência via API do SIAFE e Sistema de Orçamento e Finanças por Inteligência Artificial – SOFia	SIS-ADMIN	SOF	31/07/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0523	ATUALIZA TJ: Atos de comunicação no PJe (DJEN e Domicílio)	SECCOR	CGJ	30/05/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0206	Atualizar SEi para 4.0/4.1/5.0	SIS-ADMIN	SECCOR	10/12/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0298	Atualização e incremento do Mapa das Comarcas	SIS-ADMIN	SEGES	18/04/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0065	Atualização do Sistema de Gestão de Portfólio de Projetos	SIS-ADMIN	SEGES	31/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0037	Atualização do Banco de dados do GPE-STJ	STIC	STIC	25/05/2021	Finalizado	R\$ 0,00
#0474	Atualização de versão do Odoo	SIS-ADMIN	DEPMATPAT	31/05/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0300	Atualização da Fonte de Dados do Módulo BNPR	JUDICIAL	STIC	28/08/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0511	ATRIBUIÇÕES, FLUXOGRAMAS E ROTINAS DE TRABALHO DA SECRETARIA GERAL DO TJPI	SECGER	SECGER	12/12/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0253	ATLAS TERRITORIAL DO ESTADO DO PIAUÍ	NUCREGFUN	CGJ	31/12/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0269	Assinador Móvel de Documentos no PJe	OPALALAB	GABDESJOSWIL	06/07/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0528	ASSÉDIO NÃO TEM DESCULPA! VOCÊ PODE MUDAR A SUA HISTÓRIA: DENUNCIE!	CPEADTRIBUNAL	CPEADTRIBUNAL	31/05/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0481	ARBORIZAR PARA COMPENSAR TJPI	NUSA	NUSA	18/12/2026	Em andamento	R\$ 144.000,00
#0012	Aquisição de Solução de Proteção de Dados (Backup)	STIC	STIC	31/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0080	Aprimorar o sistema de prevenção de litígio (CONCILIARE e plataformas de conciliação virtual)	JUDICIAL	PRESIDENCIA	31/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0220	Aprimoramento do Controle de Suspensão de Processos no Processo Judicial Eletrônico - PJe	OPALALAB	OPALALAB	19/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0679	Aplicação da Temporalidade Processual no Acervo Físico – Fase 1	AVALIACAODOCUMENTAL	GABJAPRES1	01/12/2026	Não iniciado	R\$ 0,00
#0172	Ampliação da Secretaria Unificada	SECGER	CGJ	31/08/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0593	Ambiente escoLAR, um local para amar e respeitar	3VARFLO	3VARFLO	01/07/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0357	Ambiente de aprendizagem organizacional e a eficiência nas licitações e contratações do Poder Judiciário Piauiense	SLC	SLC	13/11/2023	Finalizado	R\$ 1.738,00
#0539	AJUSTE DE FLUXOS DO PJE1G E CAPACITAÇÃO - SEJU UNIFICADA 1º GRAU	CGJ	CGJ	30/09/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0409	AGILIZA BAIXA	GABJACORJUD	GABJACORJUD	13/04/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0594	Advogado Mediador: Protagonismo da Advocacia na Cultura da Paz	CEJUSC	CEJUSC	01/12/2026	Não iniciado	R\$ 0,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ - TJPI
SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGES
ESCRITÓRIO DE PROJETOS



ID	NOME DO PROJETO	UNIDADE EXECUTORA	UNIDADE GESTORA	PRAZO	SITUAÇÃO	CUSTO TOTAL
#0424	+ ACORDO NA EXECUÇÃO FISCAL	SECCOR	CGJ	30/08/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0559	ACORDA COMUNIDADE: conversando a gente se entende	CEJUSCII	CEJUSCII	20/12/2025	Em andamento	R\$ 0,00
#0239	Acolhendo Vidas e Reconstruindo Laços	1VARINFJUVTER	1VARINFJUVTER	19/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00
#0516	Acessibilidade e Inclusão: Identificação da Pessoa com Deficiência Auditiva no Sistema de Processo Eletrônico - PJe	STIC	CEJUSC	30/09/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0476	AÇÃO ESTRATÉGICA E MOTIVACIONAL: SEMANA DAS BAIXAS PROCESSUAIS NAS COORDENADORIAS JUDICIÁRIAS DO 2º GRAU	SEJU	SEJU	13/12/2024	Finalizado	R\$ 0,00
#0517	Ação Estratégica de Conscientização em Sustentabilidade - Dia Internacional do Lixo Zero	NUSA	PRESIDENCIA	01/04/2025	Finalizado	R\$ 0,00
#0469	ABRIR CAMINHOS - Superando as dificuldades em direção a um objetivo	CEJJJ	CEJJJ	30/11/2026	Em andamento	R\$ 0,00
#0326	60 dias em 100	SECUNICIV2	CGJ	27/09/2023	Finalizado	R\$ 0,00
#0479	28ª edição da Semana da Justiça Pela Paz em Casa	CEVID	CEVID	06/12/2024	Finalizado	R\$ 16.434,60
#0459	27ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 27ª SJPPC	CEVID	CEVID	23/09/2024	Finalizado	R\$ 16.080,80
#0417	26ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 26ª SJPPC	CEVID	CEVID	29/03/2024	Finalizado	R\$ 13.660,55
#0386	25ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA	CEVID	CEVID	08/12/2023	Finalizado	R\$ 17.282,40
#0355	24ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 24ª SJPPC	CEVID	CEVID	28/08/2023	Finalizado	R\$ 4.643,00
#0245	23ª SEMANA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA - 23ª SJPPC	CEVID	CEVID	20/03/2023	Finalizado	R\$ 11.412,00
#0460	1º Fórum de Inovação do Judiciário Piauiense	OPALALAB	OPALALAB	06/09/2024	Finalizado	R\$ 307.000,00
#0366	1º CURSO EAD DE PREPARAÇÃO PSICOSSOCIAL E JURÍDICA PARA PRETENDENTES À ADOÇÃO	1VARINFJUVTER	1VARINFJUVTER	30/11/2023	Finalizado	R\$ 2.100,00
#0151	1º Ciclo de Aprimoramento da Comunicação Interna do TJ-PI	ASCOM	ASCOM	19/12/2022	Finalizado	R\$ 0,00

TOTAL: 329 PROJETOS